



APROB,
Ilie - Gavril BOLOJAN
Prim-ministru

MEMORANDUM

De la: Daniel-Ovidiu DAVID, Ministrul educației și cercetării

Avizat: Alexandru NAZARE, Ministrul finanțelor

Dragoș PÎSLARU, Ministrul investițiilor și proiectelor europene

Tema: Autorizarea continuării contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare/contractelor de achiziție/procedurilor de achiziție care intră sub incidența prevederilor O.U.G nr.41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale, aflate în responsabilitatea Ministerului Educației și Cercetării din cadrul Componentelor 15 Educație și 9 Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare

I. Obiectul Memorandumului

Elemente de context

Componenta C15 Educație implică reforme și investiții cu privire la creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional, prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și inclusiv.

Având în vedere angajamentul de modificare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, asumat de Guvernul României, conform Memorandumului cu tema: *Aprobarea mandatării Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în vederea finalizării ajustării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021, cu modificările și completările ulterioare* și intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale, prezentăm stadiul actual al investițiilor și reformelor aferente Componentelor 15 Educație și 9 Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare și propunem spre aprobare, conform OUG 41/2025, lista proiectelor propuse pentru finanțare.

II. Prezentarea proiectelor aferente Componentei 15. Educație

Investiția 2: Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 90 de servicii complementare pentru grupurile defavorizate

Alocarea financiară a apelului finanțat din Investiția 2 PNRR de 22.451.250,00 EURO a fost dedicată creșterii capacității sistemului și calității serviciilor de educație timpurie, de a îmbunătăți ratele de participare, atât la nivel antepreșcolar, cât și la nivel preșcolar. Prin intermediul proiectelor apelului *Dezvoltarea serviciilor complementare de educație timpurie* dedicat parteneriatelor formate din autorități locale și unități de învățământ preuniversitar, au fost contractate 98 de proiecte, cu un buget total contractat de 19.811.910 EUR, valoare eligibilă PNRR, din care 79 proiecte se implementează în zone defavorizate, iar 70 proiecte care se derulează în localități din mediul rural, conform standardelor din Ghidul Solicitantului. Termenul de implementare a proiectelor este până la data de 30.06.2026. Din cele 98 de contracte de finanțare semnate, 73 contracte se află în progres continuu, conform graficelor de implementare, iar 44 de servicii au parcurs deja toate etapele necesare operaționalizării, conform HG 1563/2024, care presupune următoarele etape succesive și obligatorii: finalizarea achizițiilor, amenajarea și dotarea de spații pentru funcționarea serviciului, înscrierea serviciului complementar în rețeaua școlară/avizarea de către ISJ, înscrierea numărului minim de 20 de copii/serviciu.

Conform CID, beneficiarii trebuie să îndeplinească până la data de 30 septembrie 2025, următorii indicatori minimali: 2 spații amenajate, dotate, digitalizate și avizate ca fiind conforme pentru funcționare de către ISJ și un număr de minim 20 și maxim 50 de copii înmatriculați, care beneficiază timp de 12 luni de serviciile nou înființate. Pe baza următoarelor două criterii, situația dotării și asigurării funcționalității spațiilor și respectiv, înscrierea copiilor beneficiari ai noilor servicii înființate, a fost stabilit stadiul actual de implementare al proiectelor apelului I2, respectiv:

1. Proiectele pentru care beneficiarii nu au inițiat procedurile de atribuire a contractelor de achiziție (achiziție, dotare și amenajare a minimum 2 săli pentru activități cu copii), astfel încât să se încadreze în termenul de 30 septembrie 2025, vor fi denunțate unilateral sau încetate, conform Art. 3 alin (1); 14 proiecte;
2. Proiectele care au atins indicatorii menționați în cadrul Ghidului Solicitantului (beneficiarii au finalizat procedurile de achiziție/se încadrează în termenul de 30 septembrie 2025 și au realizat / sunt în curs de înscriere a numărului minim legal de 20 copii/serviciu complementar), se implementează în condițiile în care au fost parcurse etapele premergătoare înființării noilor servicii iar operaționalizarea și asigurarea condițiilor pentru funcționarea pentru perioada minimă obligatorie de 12 luni este anterioară datei de 31 august 2026, conform Art. 6. Aceste proiecte sunt propuse pentru a se derula în baza prezentului memorandum - 73 proiecte, din care 58 proiecte sunt situate în zone defavorizate.

În baza analizei documentelor și rapoartelor de progres transmise de beneficiari, prin intermediul platformei PNRR <https://coordonare.pnrr.gov.ro>, s-au analizat indicatorii / rezultatele / achizițiile mai sus menționate și a fost stabilit stadiul actual de implementare conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2025.

Astfel, din totalul de 98 de proiecte aflate în implementare, în cadrul Investiției 2 avem următoarea situație:

73 de proiecte au atins sau sunt în curs de a atinge indicatorii menționați în cadrul Ghidului solicitantului (beneficiarii au finalizat procedurile de achiziție/ se încadrează în termenul de 30 iunie 2026 și au realizat / sunt în curs de realizare a numărului minim legal de 20 copii/serviciu complementar), se implementează conform art. 6 și vor contribui la atingerea țintei 459 PNRR, 25 Servicii complementare înființate, echipate și operaționale și aprobate de ISJ, până la data de 30 iunie 2026.

Astfel, din cele 73 proiecte, cu un buget contractat de 14.359.207,72 euro, cel puțin 25 proiecte care se implementează în zone defavorizate vor contribui la atingerea țintei PNRR 459, cu un buget total eligibil din PNRR în valoare de 6.236.458,00 euro;

Pentru restul de 48 de proiecte care se încadrează în art 6 din OUG 41/2025 care continuă finanțarea va fi necesar un buget eligibil PNRR suplimentar în valoare de 8.122.749,72 euro care va fi asigurat din economiile rezultate de la alte investiții în cadrul Componentei 15-Educație conform OUG 124/2021, Art.5,alin. (3[^]3).

Prin urmare, în cadrul I2 sunt 73 proiecte care intră sub incidența art.6 din OUG 41/2025, care se continuă, deoarece progresul fizic este de peste 30%, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de activități anterior datei de 31 august 2026, în valoare totală de 85.314.195,46 lei, din care:

- valoare PNRR – 71.796.038,61 lei
- valoarea aferentă TVA – 13.518.156,85 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat – 0,00 lei

Proiecte care intră sub incidența art.3 din OUG 41/2025:

Se denunță unilateral un număr de 14 contracte de finanțare cu beneficiarii care nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziții, în valoare totală de 19.250.191,74 lei, din care:

- valoare PNRR 16.176.631,80 lei
- valoarea aferentă TVA – 3.073.559,94 lei.

Investiția 3: Dezvoltarea programului cadru pentru formarea profesioniștilor care lucrează în servicii de educație timpurie

În cadrul Investiției 3 a fost lansat apelul de proiecte competitive „Servicii integrate și profesioniști în educația timpurie”, în cadrul căruia s-a semnat un contract de finanțare. Alocarea financiară totală a apelului de proiecte a fost în valoare totală de 14.332.000 euro/ 73.955.530 lei. Termenul de implementare este până la data de 30.06.2026. Pentru a elimina orice risc de neatingerea indicatorilor în termenul PNRR, MEC a propus reducerea indicatorului aferent țintei 461, de la 19.950 persoane formate, la 5.000 persoane și reducerea proporțională a valorii Investiției 3. Ca urmare, reducerea bugetară este de 10.500.000 euro și bugetul final PNRR este de 3.832.000 euro.

Obiectivul apelului constă în creșterea calității programelor de formare destinate profesioniștilor din serviciile de educație timpurie și adaptarea acestora la nevoile actuale ale beneficiarilor direcți ai serviciilor (antepreșcolarilor și preșcolarilor). Beneficiarul apelului este reprezentat de Asociația Centrul Steb by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, în parteneriat cu: Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea Al. I. Cuza din Iași, Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară.

În prezent, proiectul „Servicii integrate și profesioniști în educația timpurie” se află în stadiul de desfășurare a programelor de formare (formarea formatorilor), în cadrul Programului A (domeniul curricular) și Programului B (monitorizarea calității serviciilor de educație timpurie). Beneficiarul proiectului și partenerii au demarat procedurile de achiziții pentru desfășurarea programelor A și B, s-a parcurs deja etapa de pregătire pentru derularea celor 3 tipuri de programe de formare. Prin Instrucțiunea MEC nr. 1/28.02.2025 s-au flexibilizat condițiile de eligibilitate cumulative a grupului țintă. Acreditarea programelor s-a desfășurat imediat după semnarea contractului de finanțare, în a doua jumătate a anului 2024, fiecare partener și-a acreditat propriul program de formare, astfel încât numărul total al programelor acreditate este 12 (OM nr. 3216/03.02.2025). În paralel cu elaborarea documentației pentru programele de formare (suportul de curs, materiale auxiliare etc.), s-au elaborat procedurile de selecție a grupului țintă și verificarea eligibilității dosarelor depuse pentru toate cele 3 programe de formare. Din totalul de 19.950 persoane estimate au fost selectate 19.974 dosare eligibile. Din

numărul de 718 persoane selectate în Programele A și B, un număr de 66 persoane au fost formate. În decurs de 13 luni calendaristice de la debutul implementării (05.08. 2024) se observă o evoluție favorabilă în selectarea grupului țintă, respectiv un procent de 80% în îndeplinirea indicatorului de rezultat, ceea ce asigură toate premisele pentru finalizarea implementării proiectului în graficul stabilit pentru Țintele 460 și 461.

În baza documentelor transmise de beneficiar, prin intermediul platformei PNRR <https://coordonare.pnrr.gov.ro>, s-au analizat indicatorii / rezultatele / achizițiile mai sus menționate și a fost stabilit stadiul actual de implementare conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2025.

Astfel, proiectul „Servicii integrate și profesioniști în educația timpurie”, are un progres favorabil, fiind stabilit un 80 % progres fizic și îl propunem în Macheta proiect memorandum, proiectul contribuind la atingerea următoarelor ținte: *Ținta 460- Formatori instruiți în domeniul curricular și al monitorizării și Ținta 461- Personal instruit, care lucrează în cadrul serviciilor de educație timpurie standard și complementare, acordând prioritate celor din cadrul serviciilor nou-înființate.*

Prin urmare, proiectul intră sub incidența art.6 din OUG 41/2025 și continuă implementarea, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de activități anterior datei de 31 august 2026, în valoare totală de 73.955.530,00 lei, din care:

- valoare PNRR grant – 68.280.134,00 lei
- valoarea finanțării publice naționale – 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA – 5.280.596,00 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau partial de la bugetul de stat – 394.800,00 lei.

Valoarea totală a bugetului PNRR pentru contractul de finanțare finanțat din I3 este de 13.656.026,80, fiind disponibil un buget de 3.832.000,00 euro, în urma renegocierii, fiind necesară suplimentarea bugetului investiției, cu o sumă în valoare PNRR totală de 9.824.026,80 euro care va fi asigurată din economiile rezultate de la alte investiții în cadrul Componentei 15-Educație conform OUG 124/2021, Art.5,alin.(3[^]3).

Investiția 4: Sprijinirea unităților de învățământ cu risc mediu și ridicat de abandon școlar

Obiectivul general al apelurilor PNRAS constă în reducerea numărului de școli cu risc mediu și ridicat de abandon școlar, apelurile având o alocare financiară totală, după renegocierea CID de 460.000.000 euro, valoare eligibilă PNRR, corespunzând unui număr de 2300 de granturi, pentru sprijinirea unităților școlare în risc mediu sau crescut de abandon școlar. Bugetul aferent apelurilor PNRAS a fost contractat în cadrul a două runde de proiecte.

Proiectele PNRAS finanțează măsuri de dotarea școlilor cu echipamente digitale, materiale didactice, ponderea semnificativă a bugetului este direcționat către activitățile remediale, de consiliere și extrașcolare, activități care sprijină constant evoluția școlară și personală a elevilor aflați în situații de risc educațional. În prezent se află în implementare 2338 proiecte, aflate în diferite stadii de implementare, deoarece apelurile de proiecte au fost lansate în cadrul mai multor runde. Proiectele au progres mediu de circa 30%, specificul acestor granturi fiind derularea activităților cu elevii, în mod eșalonat, pe 2 -4 ani școlari, în funcție de tipul apelului. Pentru proiectele din Runda 1, care se află în al patrulea an de implementare, peste 60% din activitățile cu elevii au fost derulate, iar pentru proiectele din Runda 2, care au activități cu elevii planificate pentru 2 ani școlari, se află la jumătatea perioadei de implementare și au parcurs 50% din activități în anul școlar recent încheiat.

În baza documentelor și rapoartelor de progres transmise de beneficiari, s-au analizat indicatorii / rezultatele / activitățile mai sus menționate și a fost stabilit stadiul actual de implementare pentru cele 2337 de proiecte aflate în implementare. Se observă o evoluție favorabilă a dimensiunii grupului țintă, ceea ce înseamnă că un număr din ce în ce mai mare de elevi din ciclul gimnazial beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performanțelor școlare prin finanțare PNRAS. Intervențiile PNRAS au dus la o îmbunătățire semnificativă a performanței elevilor. 45%

dintre școlile beneficiare în runda 1 (634 de școli) au trecut deja la un nivel de risc mai scăzut, depășind valoarea țintei finale a PNRR cu progres în rezultatele educaționale.

Calendarul de desfășurare al proiectelor a fost adaptat conform calendarului anului școlar, în cazul tuturor apelurilor, pentru a putea lucra efectiv cu elevii, deoarece o proporție semnificativă a activităților le sunt dedicate (granturile PNRAS finanțează și mici lucrări de amenajare, dotarea cu echipamente TIC, precum și programe de formare pentru cadrele didactice).

Proiectele aferente Runde 1 au fost contractate în anul 2022 și pot fi implementate până la data de 30 iunie 2026. În schimb, proiectele aprobate în Runda 2, inclusiv cele destinate școlilor mici, au fost contractate abia în anul 2024, având termen de implementare până la 30 iunie 2026, iar pentru proiectele dedicate școlilor mici, până la data de 31 august 2026. Ca urmare, până în prezent s-a utilizat aproximativ jumătate din bugetul alocat total, întrucât proiectele din Runda 2 se află încă în faza incipientă a implementării, iar activitățile care constau în achiziții pentru digitalizare, prevăzute în cadrul proiectelor, urmează să fie demarate. Totodată, pentru ambele runde, unele etape, precum capacitatea de pregătire a echipelor școlilor, au necesitat timp suplimentar de operaționalizare, ceea ce a condus la o rată de execuție a fondurilor graduală și adaptată ritmului real al implementării. De asemenea, elaborarea caietelor de sarcini pentru digitalizarea procesului educațional implică și un anumit grad de pregătire și experiență. Pe măsură ce sunt finalizate, achizițiile de dotare digitală a școlilor asigură între 20-25% din cheltuielile efectuate în cadrul granturilor.

Astfel, aproximativ jumătate din suma accesată reflectă gradul de maturitate al celor 53% dintre proiectele finanțate Runda 1 dar și decalajul între graficele de implementare ale proiectelor din Runda 2, față de proiectele din Runda 1. Se preconizează că, pe măsură ce proiectele din Runda 2 vor avansa, pe parcursul noului an școlar, ritmul de execuție bugetară va crește, contribuind la utilizarea eficientă a bugetului, până la finalul perioadei de implementare. Totodată prin măsurile de reorganizare a rețelei școlare, estimăm că unitățile de învățământ cu o capacitate administrativă redusă, preluate ca structuri de unități cu personalitate juridică, vor beneficia de sprijinul administrativ necesar pentru creșterea capacității de absorbție a fondurilor aprobate prin PNRR.

Astfel, cele 2.338 proiecte aflate în implementare în diferite etape, în cadrul celor tuturor apelurilor PNRAS au un progres constant, favorabil și intră sub incidența Art. 6 din OUG nr. 41/2025, contribuind la atingerea următoarelor ținte:

- 1) Ținta 465- Unități de învățământ cărora li s-a acordat un grant (lotul 1)
- 2) Ținta 466- Unități de învățământ cărora li s-a acordat un grant (lotul 2)
- 3) Ținta 468- Reducerea numărului de școli cu risc mediu și ridicat de abandon școlar

În cadrul I4 se propune continuarea implementării a 2338 proiecte care intră sub incidența Art. 6 din OUG41/2025. Se continuă implementarea tuturor proiectelor PNRAS, în condițiile în care finalizarea obiectivelor este asumată conform graficului de activități anterior datei de 31 august 2026, în valoare totală de 2.141.746.637,21 lei, din care:

- valoare aferentă PNRR / grant - 1.799.960.841,91 lei
- valoarea finanțării publice naționale – 0,00 lei
- valoare TVA aferentă PNRR – 341.785.795,30 lei
- valoare neeligibilă (TVA inclus) – 0,00 lei.

1. Acordul de asistență tehnică cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Denumire Proiect: Asistență pentru redresarea educației în România (P178400)

Obiectivul acestui Acord de asistență tehnică (P178400) este de a sprijini Ministerul Educației și Cercetării să își consolideze capacitatea de a pune în aplicare reformele planificate în cadrul PNRR în următoarele domenii critice: părăsirea timpurie a școlii, digitalizarea și guvernanta. Acordul este compus din 3 componente pentru care se furnizează asistență tehnică, cu elaborarea a 14 livrabile care vor fi furnizate pe întreaga perioadă de implementare a PNRR.

Componenta 1. Asistență pentru asigurarea tranziției digitale în educație

Activitatea 1.1 Furnizarea de contribuții tehnice și recomandări pentru a stimula dezvoltarea unui ecosistem digital inovator care să permită tranziția digitală în educație.

Activitatea 1.2 Furnizarea de contribuții tehnice și formare pentru a facilita alinierea reglementărilor naționale la cadrele UE pentru competențe digitale DigComp

Activitatea 1.3 Furnizarea de consultanță privind recuperarea învățării asistată de tehnologie și evaluarea competențelor digitale

Toate activitățile din cadrul componentei 1 sprijină realizarea de către ME a următoarelor obiective și repere din cadrul componentei educație a PNRR:

- Jalon 479 (cadrul legislativ pentru digitalizarea educației);
- Jalon 498 (platformă electronică de evaluare online a elevilor);
- Jalon 480 (100 000 de cadre didactice formate în domeniul educației digitale integrate și al tranziției digitale);
- Ținta 481 (50.000 de profesori să producă resurse educaționale deschise).

Componenta 2. Asistență pentru reducerea abandonului școlar timpuriu

Activitatea 2.1 Furnizarea de contribuții tehnice pentru extinderea EWM8 și elaborarea de cereri de propuneri care pot fi adoptate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Programului național de reducere a abandonului școlar

Activitatea 2.2 Furnizarea de activități de formare și consolidare a capacităților legate de MATE

Toate activitățile din cadrul acestei componente sprijină realizarea de către MEC a următoarelor obiective și repere din cadrul componentei educație a PNRR:

- Jalon 462, 464 și 465.
- Jalon 463 (ordin de ministru pentru utilizarea instrumentului MATE la nivel național);
- Ținta nr. 466 (Unități de învățământ cărora li s-a acordat un grant (lotul 2));
- Ținta nr. 467 (2.500 de școli cu săli de clasă digitalizate);
- Ținta nr. 468 (reducerea numărului de școli cu risc de abandon școlar de la 2.500 la 1.875);
- Ținta nr. 469 (formarea a 45 000 de utilizatori ai instrumentelor MATE).

Componenta 3. Asistență pentru consolidarea guvernancei în domeniul educației

Activitatea 3.1 Furnizarea de servicii de consultanță pentru îmbunătățirea guvernancei în domeniul învățământului preuniversitar

Activitatea 3.2. Consiliere privind elaborarea unui cadru de monitorizare și evaluare (M&E) pentru punerea în aplicare a intervențiilor PNRR în domeniul educației și furnizarea de formare asociată

Activitatea 3.3 Furnizarea de servicii de consolidare a capacităților pentru personalul Ministerului Educației la toate nivelurile relevante pentru coordonarea politicilor educaționale și furnizarea de formare

Activitatea 3.4 Consiliere pentru informarea Ministerului Educației cu privire la elaborarea unei strategii de informare, educare și comunicare.

Toate activitățile din cadrul acestei componente sprijină realizarea de către MEC a următoarelor obiective din cadrul componentei educație a PNRR:

- Jalon 452 (pachet legislativ pentru implementarea strategiei globale "România Educată");
- Jalon 495 (reforma guvernancei sistemului de învățământ preuniversitar);
- Ținta nr. 507.

Banca Mondială a finalizat până la acest moment 8 livrabile : Livrabil 1 Raport privind recomandările pentru revizuirea de către MEC a cadrului de competențe digitale pentru învățământul preuniversitar, Livrabilul 2 Primul raport privind contribuțiile tehnice la lansarea cererii de propuneri și extinderea MATE. Livrabil 3. Analiza funcțională a sistemului preuniversitar, Livrabilul 4 Recomandări privind elaborarea unui cadru, a unei metodologii și a instrumentelor asociate de monitorizare și evaluare, Livrabilul 5 Al doilea raport privind contribuțiile tehnice la lansarea cererii de propuneri și extinderea MATE, Livrabilul 6 Raport privind formarea MATE, Livrabilul 7 Raport privind contribuțiile tehnice pentru extinderea MATE la școlile mici, Livrabilul 8 Raport privind recomandările

pentru revizuirea de către MEC a cadrului de competențe digitale pentru studenți și programe de studiu digitale, în valoare de 4,228,803 EURO, reprezentând un progres în implementare de 57%.

Astfel, apreciem că proiectul înregistrează un progres adecvat pentru a fi continuat cu finanțare din PNRR.

Buget PNRR contractat: 8.146.852 Euro Buget PNRR contractat: 40.734.260 lei Execuție buget PNRR: 4.228.803 Euro Execuție buget PNRR: 21.119.892,08 lei Propunere MEC, continuarea finanțării proiectului din PNRR

2. Ordinul de finanțare pentru Implementarea Operațiunii financiare cu titlul "Programul Național pentru reducerea abandonului școlar runda a II-a – Suport pentru Școli mici", finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 – Educație, Reforma3 – Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii, Investiția 4 – Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar

Buget PNRR contractat: 25.000.000 Euro Buget PNRR contractat: 124.382.500 Lei Propunere MEC, finanțarea proiectului din PNRR
--

Scopul finanțării nerambursabile îl constituie implementarea Operațiunii financiare, în cadrul Programului național pentru reducerea abandonului școlar (PNRAS), finanțat prin Investiția 4 - Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar din cadrul Reformei 3 - Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii din cadrul Componentei 15- Educație din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență din România (PNRR) pentru unitățile de învățământ incluse în Lista unităților de învățământ eligibile PNRAS SM aprobată prin Ordinul ministrului educației nr.6583/31.10.2023, numită în continuare Lista unităților de învățământ eligibile.

Alocarea financiară este dedicată implementării următoarelor tipuri de activități:

1. achiziții de resurse educaționale, materiale didactice, echipamente și software, precum și alte bunuri și servicii necesare realizării activităților proiectului, pentru dotarea și modernizarea spațiilor educaționale ale unităților de învățământ cuprinse în Lista de învățământ eligibile pentru apelul de proiecte finanțat prin PNRR „Program național pentru reducerea abandonului școlar runda a II-a Școli mici”;
2. achiziții de tip hrană, respectiv servicii de tipărire și distribuire a tichetelor de masă pe suport electronic pentru elevii din unitățile de învățământ cuprinse în Lista unităților de învățământ eligibile;
3. achiziții de servicii de formare a personalului și sprijin acordat unităților de învățământ cuprinse în Lista unităților de învățământ eligibile, pentru desfășurarea activităților didactice, precum: formare și mentorat pentru personalul școlii pe teme relevante pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar, precum și pentru creșterea calității educației oferite: cursuri, mentorat, comunități de practică;
4. achiziționarea de servicii de expertiză educațională și sprijin pentru unitățile de învățământ cuprinse în Lista unităților de învățământ eligibile.

Până în prezent s-au finalizat procedurile de achiziție și livrare a tichetelor de masă pe suport electronic pentru elevii din unitățile de învățământ cuprinse în Lista unităților de învățământ eligibile. Sunt în desfășurare procedurile pentru achizițiile de resurse educaționale, materiale didactice, echipamente și software, precum și alte bunuri și servicii necesare realizării activităților proiectului, pentru dotarea și modernizarea spațiilor educaționale ale unităților de învățământ cuprinse în Lista de învățământ eligibile pentru apelul de proiecte finanțat prin PNRR „Program național pentru reducerea abandonului școlar runda a II-a Școli mici”. În prezent, se desfășoară etapa de evaluare a ofertelor depuse pentru această procedură. Urmează lansarea celorlalte două

proceduri din cadrul proiectului. Astfel, apreciem că proiectul înregistrează un progres adecvat pentru a fi inclus în Anexa 1.

3. Se propune finanțarea proiectului de asistență tehnică, Beneficiar Mec, în valoarea totală de 16.491.200 lei

Total fonduri *Nerambursabil* fără TVA - 13.820.000 lei
Total fonduri TVA aferent - 2.671.200 lei
Propunere MEC, finanțarea proiectului din PNRR în scopul monitorizării și gestionării implementării proiectelor din cadrul Componentei 15. Educație a PNRR

Total investitia 4 rămasă la finanțare din PNRR:

- **valoare totală de 2.346.988.072,21 lei**
- **valoare aferentă PNRR / grant - 1.978.897.601,91 lei**
- **valoarea finantarii publice nationale – 0,00 lei**
- **valoare TVA aferentă PNRR – 368.090.470,30 lei**
- **valoare neeligibilă (TVA inclus) – 0,00 lei.**

Bugetul disponibil ca urmare a renegocierii cu CE este de 460.000.000,00 euro, iar bugetul total contractat pentru investiția I4 este de 395.779.520,38 euro rezultând economii în valoare totală de 64.220.479,62 euro, care vor fi redistribuite către alte investiții unde este necesară suplimentarea bugetului în cadrul componentei 15 în conformitate cu OUG 124/2021, Art.5, alin.(3³).

Investiția 5: Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic al mecanismului de avertizare timpurie (MATE) și intervenții sistemice pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii

Alocarea financiară a apelului a fost în valoare de 32.970.000 EUR, însă valoarea bugetului executat pentru Investiția 5 a fost 0, programele de formare realizându-se prin contractul de asistență tehnică cu Banca Mondială, astfel fiind finanțate din Investiția 18. Din totalul Investiției 5. Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic al mecanismului de avertizare timpurie (MATE) și intervenții sistemice pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii", cu o alocare totală de 32.970.000 EURO, a fost realocată, prin Nota de realocare fonduri în cadrul Componentei 15. Educație cu nr. 298/SSD/15.05.2023, suma de 32.000.960 euro în Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi.

Investiția a fost finalizată, astfel ca *Ținta 469: 45000 utilizatori Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic al mecanismului de avertizare timpurie (MATE) care au fost formați* a fost atinsă.

Investiția 6: Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte a fost în valoare de 338.000.000 Euro, valoare eligibilă PNRR. Pentru implementarea rutei duale complete s-au semnat 29 contracte de finanțare pentru proiecte complexe, cu măsuri diverse și bugete mari, în valoare totală contractată de 582.904.104 Euro, în două etape. Astfel, 16 contracte de finanțare au fost semnate în prima etapă (06.09.2023 - 29.11.2023), iar 13 contracte de finanțare au fost semnate în etapa a doua (17.01.2024 – 20.08.2024). Termenul de implementare pentru aceste contracte de finanțare este până la data de 30.06.2026, cu posibilitate de prelungire până la 31.08.2025, conform CID.

Scopul apelului de proiecte îl reprezintă pilotarea rutei complete de învățământ dual în cadrul unor consorții regionale integrate pentru învățământ dual. În acest sens, în cadrul prezentului apel de proiecte, se are în vedere dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate care să contribuie la dezvoltarea învățământului profesional, atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional pentru elevii înscriși în învățământul dual. De asemenea, se are în vedere crearea premiselor care să permită absolvenților învățământului dual de nivel preuniversitar continuarea studiilor în învățământul universitar. În cadrul Consorțiilor, elevii și studenții pot dobândi calificări de nivel 3 – 8, conform Cadrului Național al Calificărilor.

Beneficiarii apelului sunt consorțiile regionale pentru învățământ dual, înființate conform Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual aprobată prin Ordinul ministrului educației nr.6216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual.

În prezent se află în implementare 27 proiecte, aflate în diferite stadii. A fost construit și inaugurat deja primul campus pentru învățământ dual la Oradea, cu o alocare financiară de 98 mil. lei fără TVA, valoare eligibilă din PNRR. Două dintre contracte au solicitat rezilierea, ca urmare a imposibilității finalizării construcției campusului în termenul estimat.

Provocarea apelului o reprezintă demersurile de construcții ale campusurilor, care necesită o perioadă de implementare mai consistentă, respectiv până la data de 31 august 2026.

Având în vedere perioadele diferite de semnare a contractelor, cele 27 de consorții rămase se află în etape diferite de implementare, astfel: *cinci campusuri* se află în faza de execuție a lucrărilor de construcție, pentru *trei campusuri* a fost semnat ordinul administrativ de începere a lucrărilor de execuție, *cincisprezece campusuri* au în derulare procedurile de achiziție a studiilor de fezabilitate sau a serviciilor de proiectare și execuție, iar pentru *patru campusuri* nu au fost identificate activități de lucrări în derulare. Din cele 27 consorții, 13 sunt operaționale, având măsuri de educație și formare profesională în desfășurare, estimându-se un număr de 5.406 elevi înscriși în ruta duală completă la data finalizării proiectelor.

Pe parcursul desfășurării activităților, conform graficului de activități, au fost întâmpinate diferite situații care au afectat implementarea proiectelor, precum întârzieri în derularea achizițiilor publice. În această categorie de risc se înscriu contractele care nu au obținut studiul de fezabilitate în termen de 6 luni, potrivit cerințelor Ghidului Solicitantului, precum și cele care nu obțin proiectul tehnic în termen de 12 luni de la semnarea contractelor de finanțare, putând astfel genera cheltuieli neeligibile. Toate aceste întârzieri nu au afectat atingerea indicatorilor de proiect asumați, existând astfel următoarele premise pentru continuarea unora din proiectele apelului: 2196 elevi înscriși în ruta duală completă, la data finalizării proiectelor finanțabile, din care deja au fost validați 56,92%, 1370 studenți înmatriculați la programele de studiu dezvoltate în parteneriat cu operatorii economici sau la programe de învățământ superior dual organizate în cadrul Consorțiilor viabile, din care deja au fost validați 36%, 24 Calificări noi sau calificări revizuite, 24 Programe de studii universitare dezvoltate în rută duală, țintă care a fost depășită întrucât deja au fost realizate 29 de programe.

În baza analizei documentelor și rapoartelor transmise de către beneficiari prin intermediul platformei PNRR <https://coordonare.pnrr.gov.ro>, s-au analizat indicatorii / rezultatele / achizițiile mai sus menționate și a fost stabilit stadiul actual de implementare conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2025.

Astfel, din totalul de 27 de proiecte aflate în implementare, în cadrul 16 avem următoarea situație:

- 5 proiecte au un progres favorabil, *pentru care progresul fizic al obiectivului de investiții, certificat prin situații de lucrări este mai mare de 30% se derulează doar în condițiile în care finalizarea obiectivului conform graficului de lucrări asumat este anterioară datei de 31 august 2026.*
- 3 proiecte sunt pe lista de rezervă, *în cadrul cărora progresul fizic al obiectivului de investiții, certificat prin situații de lucrări este cel mult 30% dar sunt premise suficiente care susțin încadrarea finalizării lucrării în termenul limită de 31 august 2026, inclusiv încadrarea în termenul de implementare PNRR a contractelor de execuție aferente acestor proiecte.*

Aceste 8 proiecte au un buget total de 160.548.705,33 euro, din care 169.000.000,00 euro sunt disponibili ca urmare a bugetului renegociat cu CE, rezultând economii în valoare de 8.451.294,67 euro.

- 19 proiecte sunt propuse pentru suspendare sau denunțare unilaterală, *care au fost denuntate unilateral sau suspendate, pentru că nu vor finaliza în termenul de închidere al PNRR și*
- 2 proiecte sunt propuse pentru reziliere la cerere din partea beneficiarului.

Astfel, în cadrul I6 rezultă următoarea situație:

Proiecte care intră sub incidența Art. 6 din OUG41/2025:

Se continuă implementarea unui număr de 3 (trei) proiecte, în cadrul cărora progresul fizic este de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de lucrări anterior datei de 31 august 2026, în valoare totală de 422.087.427,21 lei, din care:

- valoare aferentă PNRR / grant – 292.205.381,25 lei
- valoare TVA aferentă PNRR – 52.913.878,09 lei
- valoare neeligibilă (TVA inclus) – 76.968.167,87 lei

Proiecte care intră sub incidența Art. 5 din OUG41/2025:

Se propune continuarea derulării de contracte de finanțare pentru un număr de 5 (cinci) contracte de finanțare pentru proiectele cu progres fizic până la 30%, care nu se încadrează exclusiv în alocarea, țintele/jaloanele aferente PNRR renegociat în draft (aprobat prin memorandum) se aplica unui număr de 5 proiecte în valoare totală de 676.497.916,49 lei, din care:

- valoare aferentă PNRR / grant – 510.538.145,41 lei
- valoare TVA aferentă PNRR – 93.374.388,62 lei
- valoare neeligibilă (TVA inclus) – 72.585.382,46 lei

Proiecte care intră sub incidența Art. 4 din OUG41/2025:

Se propune suspendarea unilaterală, prin notificare, a contractelor de finanțare pentru un număr de 8 (opt) contracte de finanțare pentru care, la data intrării în vigoare a OUG41/2025, au fost finalizate procedurile de achiziție de lucrări, fără emiterea ordinului de începere a lucrărilor, în valoare totală de 1.165.661.828,61 lei, din care:

- valoare aferentă PNRR / grant – 813.960.952,39 lei
- valoare TVA aferentă PNRR – 149.376.643,50 lei
- valoare neeligibilă (TVA inclus) – 202.324.232,72 lei

Proiecte care intră sub incidența Art. 3 din OUG41/2025:

Se propune denunțarea unilaterală, prin notificare, a contractelor de finanțare pentru un număr de 11 (unspezece) contracte de finanțare pentru care, la data intrării în vigoare a OUG41/2025, nu au fost inițiate proceduri de atribuire a contractelor de achiziție sau nu a fost parcursă etapa de comunicare a rezultatului procedurii de achiziție publică, în valoare totală de 1.547.547.742,29 lei, din care:

- valoare aferentă PNRR / grant – 1.099.161.274,13 lei
- valoare TVA aferentă PNRR – 202.278.419,03 lei
- valoare neeligibilă (TVA inclus) – 246.108.049,13 lei

Lista de mai sus a fost stabilită după criteriile specifice apelului: gradul de progres fizic pe baza situației de lucrări furnizată de executant, existența ordinului administrativ de începere a lucrărilor de construcție a campusului,

șansele reale de finalizare implementare pentru cele 8 proiecte până în data de 31 august 2026, pe baza declarației pe propria răspundere furnizate de Beneficiar.

Bugetul disponibil ca urmare a renegocierii cu CE este de 169.000.000,00 euro, iar bugetul total contractat pentru investiția I6 este de 160.548.705,33 euro rezultând economii în valoare totală de 8.451.294,67 euro, care vor fi redistribuite către alte investiții unde este necesară suplimentarea bugetului în cadrul componentei 15 în conformitate cu OUG 124/2021, Art.5, alin.(3[^]3).

Investiția 8: Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic

Investiția I8 țintește dezvoltarea și implementarea programelor autorizate de MEC, de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat, pentru dezvoltarea competențelor digitale și de pedagogie digitală.

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte a fost în valoare de 80.000.000 EUR respectiv 397,464,000.00 lei la cursul InforEuro din luna martie 2024 (1 EUR = 4.9683 RON).

S-au semnat 18 contracte de finanțare, în data de 22.10.2024, valoare totală contractată este de 77.378.942,78 EUR (PNRR fără TVA), adică 384.441.801,39 lei (PNRR fără TVA).

Perioada de implementare pentru prezentul apel este 22.10.2024 – 31 martie 2026.

18 proiecte au ca obiectiv dezvoltarea competențelor digitale și de pedagogie digitală pentru 97.150 cadre didactice propuse prin cererile de finanțare aprobate. Un alt indicator este crearea și publicarea de RED-uri experimentale, un număr de 49.163, conform estimărilor din cererile de finanțare. Beneficiarii apelului sunt reprezentați de 5 Asociații/ONG-uri solicitant, un CCD solicitant, 11 Universități de stat și o Universitate privată solicitant, alături de parteneri 3 asociații, 22 CCD-uri, o universitate de stat și o universitate privată.

În prezent se află în implementare 18 proiecte considerate finanțabile.

- 1) Au demarat procedurile de achiziții- 18 proiecte,
- 2) Au parcurs etapa de certificare cursuri și demarare cursuri formare – 18 proiecte,
- 3) Au progres peste 30% - 18 proiecte.

Au demarat procedurile de achiziții toți cei 18 lideri de parteneriat și partenerii lor, acolo unde este cazul- achiziții finalizate în proporție de 50%.

În prezent, la nivel de apel se constată progres tehnic de 58,48% și un progres financiar de 36,60%. Progresul tehnic a fost calculat pentru fiecare beneficiar în parte, ținând cont de selecția grupului țintă și de progresul formării grupului țintă (T480). Ținta de formare este peste cea contractată, respectiv 100.450 cadre didactice, datorită faptului că 4 beneficiari au introdus în formare un grup țintă mai mare decât cel contractat. Din punct de vedere financiar calculul progresului financiar s-a raportat la suma 384.441.801,39 lei PNRR, valoarea cumulativă a cheltuielilor decontate, până la 26.08.2025 fiind de 97.496.696,37 lei PNRR.

Pe parcursul desfășurării activităților, conform graficului de activități au fost întâmpinate diferite situații care au afectat implementarea proiectelor, precum autorizarea sau demararea cursurilor de formare sau lansarea achizițiilor, care depind de finalizarea formării, pentru a se realiza o estimare de nevoi reale la nivelul școlilor din care provin profesorii.

Menționăm că analiza a luat în considerare următoarele criterii specifice apelului: gradul de progres formare 58,48%, execuție bugetară 36.60% și șansele reale de finalizare implementare, pentru cele 18 proiecte până în data de 31 martie 2026, dar și constatarea că există un progres în desfășurarea activităților, astfel:

- 1) Proiectarea suport de curs materialelor auxiliare și acreditarea programelor de formare – 100%; Toți beneficiarii au acreditat programele, modulele recomandare prin ghid sunt parte din standardul DigComp Edu, competențe digitale pentru profesori, jalon îndeplinit anterior prin PNRR.

- 2) Selecția grupului țintă pentru programele de formare - 82% selectate din total 100.450 cadre didactice selectate sau în curs de selectare conform contract, unii beneficiari depășind ținta din contract;
- 3) Formarea cadrelor didactice- progres 58%;
- 4) Finalizarea formării- progres 90% dintre cei care au intrat în formare – număr 58.596 cadre didactice;
- 5) Certificarea cadrelor didactice formate- - finalizarea formării 44,27% din grupul țintă cu certificat și 14,31% din grupul țintă vizat (100.450 cadre didactice) cu adeverință, pentru aceștia certificarea fiind un pas ulterior.

Achizițiile derulate pentru organizarea programelor de formare au fost demarate în proporție de 90% și finalizate în proporție de 50%.

Au fost prevăzute cheltuieli de achiziții aferente formării (tip A) și aplicării în procesul didactic a competențelor didactice îmbunătățite, care este ulterior programului de formare.

Achizițiile aferente din buget B constau în echipamente și software, acestea reprezintă 25% din total buget PNRR alocat și se fac în beneficiul școlilor care au realizat acord de asociere cu beneficiarii de grant, în acord cu numărul de profesori care au finalizat activitatea de formare.

Pentru finalizarea proiectelor cu absorbție 100% se are în vedere o execuție financiară de 163,968,631.44 lei PNRR în perioada rămasă din anul 2025. Perioada de implementare următoare până la data de 31 martie 2026 este importantă pentru progresul indicatorilor și execuția bugetară 2026, fiind estimată la o valoare de 122,976,473.58 lei valoare eligibilă PNRR.

Astfel, cele 18 proiecte aflate în implementare care finanțează organizarea de programe de formare de pedagogie digitală pentru cadrele didactice din sistemul de educație preuniversitar au un progres favorabil, constant și intră sub incidența art. 6 din OUG 41/2025. Finantarea celor 18 proiecte este curcială deoarece toate au șanse reale să se finalizeze în termen, respectiv să formeze și să certifice toți participanții la programele de formare, contribuind la atingerea țăintelor PNRR, respectiv T480 -100 000 cadre didactice care au urmat cursuri de formare pentru predarea online.

Cele 18 proiecte finantate din I8 au un buget total eligibil PNRR de 76.888.360,28, pentru această investiție este disponibilă valoarea de 80.000.000,00 euro, rezultând economii în valoare totală de 3.111.639,72 euro către alte investiții unde este necesară suplimentarea bugetului în cadrul componentei 15 în conformitate cu OUG 124/2021, Art.5,alin.(3^3).

În cadrul I8, se continuă implementarea unui număr de 18 proiecte, în cadrul cărora progresul fizic este de peste 30%, conform Art. 6 din OUG41/2025 în condițiile în care finalizarea obiectivelor este asumată conform graficului de activități anterior datei de 31 august 2026, în valoare totală de 412.954.300,94 lei, din care:

- valoarea aferenta PNRR – grant 384.441.801,39 lei
- valoarea finantarii publice nationale -0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 27.632.301,78 lei.
- valoarea neeligibila apartinand unor beneficiari finantati de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finantate integral sau partial de la bugetul de stat - 880.197,77 lei.

Investiția 9: Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ

Alocarea financiară pentru Investiția 9 a fost în valoare de 361.000.200 euro fără TVA pentru digitalizarea laboratoarelor de informatică și a sălilor de clasă cuprinse în apelul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și

echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” și de 117.499.800,00 euro, fără TVA, pentru achiziția de laboratoare inteligente cuprinse în apelul ”Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”.

Bugetul a fost realocat între investiții prin Nota de realocare fonduri nr. 10921/12.07.2023. Suma de 49.5000.000 euro a fost luată de la Investiția 11 pentru a suplimenta bugetul Investiției 9. Astfel, pentru Investiția 9 a fost disponibilă suma de 528.000.000 euro.

Pentru componenta de digitalizare a laboratoarelor de informatică și a sălilor de clasă, în cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” s-au semnat 2506 contracte de finanțare, în valoare totală contractată este de 2,141,525,444.22 lei fără TVA. Termenul de implementare pentru aceste contracte de finanțare este, conform CID, până la data de 31 decembrie 2025.

Pentru componenta de dotare cu laboratoare inteligente s-au semnat 1.113 de contracte în valoare de 418,820,198.43 lei fără TVA în cadrul apelului ”Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”. A fost solicitată rezilierea unui contract, în valoare de 590,267.80 lei.

Termenul de implementare pentru aceste contracte de finanțare este, conform CID, până la data de 30 septembrie 2025.

Beneficiarii apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” sunt reprezentați de toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, precum și statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, care fac parte din rețeaua școlară națională, Palatul Național al Copiilor, care se află în administrarea Ministerului Educației, precum și palatele județene.

Beneficiarii apelului ”Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” sunt unitățile de învățământ secundar superior, de stat sau particulare acreditate (colegii, licee, licee tehnologice, școli profesionale, inclusiv cele cu clase de învățământ dual) precum și palatele și cluburile copiilor cu personalitate juridică.

În prezent, în cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” se află în implementare 2503 proiecte, aflate în diferite stadii. 3 proiecte au fost denunțate unilateral, conform art. 3 alin. (1) din OUG 41/2025.

De asemenea, în cadrul apelului ”Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” se află în implementare 1094 proiecte (1052 licee de stat și 42 licee particulare). 18 contracte au fost denunțate unilateral, conform art. 3 alin. (1) din OUG 41/2025.

Până la acest moment, conform datelor din platforma de raportare și monitorizare <https://evoc.uefiscdi-direct.ro/> stadiul realizării indicatorilor este următorul:

- 4027 unități de învățământ sunt dotate într-un procent de peste 30%
- 384 de unități de învățământ sunt dotate sub 30%
- 3 unități de învățământ nu au beneficiat de dotare
- 570 de laboratoare inteligente sunt dotate 100%.
- 759 de laboratoare inteligente sunt dotate parțial
- 24 de laboratoare inteligente nu au fost dotate.

Pe parcursul desfășurării activităților, conform graficului de activități au fost întâmpinate diferite situații care au afectat implementarea proiectelor, precum lipsa stocurilor de pe piață în contextul economic generat de diferite aspecte politice la nivel internațional, capacitatea administrativă redusă a beneficiarilor în ceea ce privește resursa umană specializată în domeniul achizițiilor, legislația anevoioasă în baza căreia se realizează achizițiile publice, contestațiile înregistrate la procedurile de achiziție inițiate de beneficiari.

În baza documentelor transmise de beneficiari prin intermediul platformei de raportare și monitorizare <https://evoc.uefiscdi-direct.ro/> s-au analizat indicatorii /rezultatele / achizițiile și a fost stabilit stadiul actual de implementare conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2025.

Din totalul de 2506 proiecte din apelul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe", 2503 proiecte vor contribui la atingerea Țintelor 482 - Școli care dispun de resurse tehnologice noi pentru echiparea laboratoarelor de informatică prin asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, cel puțin 4.300 de școli cu noi resurse tehnologice pentru laboratoarele informatice și 483 - Școli dispunând de infrastructură și echipamente tehnologice prin asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ - cel puțin 3.600 de școli cu infrastructură și echipamente tehnologice noi.
3 proiecte au fost denunțate unilateral conform art. 3 alin. (1) din OUG 41/2025.

Din totalul de 1112 proiecte aflate în implementare în cadrul apelului "Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor", 1094 proiecte continuă implementarea, din care 42 proiecte reprezintă contracte încheiate cu licee particulare. 18 contracte de finanțare au fost denunțate unilateral urmare a încadrării în art. 3 alin. (1) din OUG 41/2025. Proiectele finanțate din PNRR vor contribui la atingerea Țintei 484 - Cel puțin 1100 de laboratoare inteligente achiziționate.

În cadrul Proiecte care intră sub incidența art.6 din OUG 41/2025:

Se continuă implementarea un număr de 3597 proiecte, în cadrul cărora progresul fizic este de peste 30%, în condițiile în care finalizarea investiției este asumată anterior datei de 31 august 2026 în valoare totală de 3.047.097.540 lei, din care:

- valoarea aferenta PNRR – grant: 2.550.573.310 lei
- valoarea finantarii publice nationale: 0
- valoarea aferentă TVA grant: 484.611.810 lei
- valoarea neeligibila apartinand unor beneficiari finantati de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finantate integral sau partial de la bugetul de stat : 11.912.420 lei

Proiecte care intră sub incidența art.3 din OUG 41/2025:

Se denunță unilateral un număr de 21 contracte de finanțare cu beneficiarii care nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziții, în valoare totală de 10.223.434,68 lei, din care:

- valoare PNRR: 10.223.434,68 lei
- valoarea aferenta PNRR – grant: 8.591.120, 89 lei
- valoarea finantarii publice nationale
- valoarea neeligibila apartinand unor beneficiari finantati de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finantate integral sau partial de la bugetul de stat
- valoarea aferentă TVA: 1.632.312,79 lei.

Acordul nr. MEd 9466/07.04.2023 respectiv UEFISCDI 976/07.06.2023 privind implementarea investițiilor specifice prin Componenta C15 – Educație, Reforma 4, Investițiile 13 și 14, Reforma 5, Investiția 9 și Reforma 6, Investiția 11 a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în România

Buget PNRR asistență tehnică contractat:

Asistență financiară nerambursabilă 105.220.541 lei, TVA aferent 19.495.090,09 lei

Asistență financiară rambursabilă 8.676.448 lei, TVA aferent 1.591.545.lei

Investitia 9 buget PNRR contractat 52.393.889 LEI

Investitia 9 TVA aferent 9.458.026 LEI

Propunere MEC- continuarea finanțării proiectului din PNRR

Prin Acordul nr. 9466/07.04.2023 încheiat între Ministerul Educației și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) au fost stabilite atribuțiile și responsabilitățile UEFISCDI în calitate de agenție de implementare a investițiilor PNRR, respectiv Investiția 9 – Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, Investiția 11 – Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare; Investiția 13 – Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP); Investiția 14 – Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic.

Astfel, părțile s-au angajat să colaboreze în vederea implementării investițiilor din cadrul apelurilor "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe", "Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor" și "Dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică a unităților de învățământ din rețeaua învățământului profesional și tehnic", în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile fiecărei părți și în baza procedurilor operaționale de lucru.

Următoarele atribuții și responsabilități specifice, au fost încredințate UEFISCDI: de colectare a informațiilor necesare monitorizării investițiilor de mai sus, de monitorizare a îndeplinirii indicatorilor și atingerii rezultatelor/țintelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiar în Contractul de finanțare (Cerere de finanțare, Buget sintetic estimativ, Graficul activităților), precum și a modului în care beneficiarul respectă prevederile contractuale specifice operațiunilor finanțate prin C15- Educație.

1. Apel „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”:

Total nerambursabil - Grant: Total fonduri alocate cu TVA 5.748.866.632 lei, *din care:*

Total fonduri alocate fără TVA - 4.832.152.894 lei

Total fonduri alocate TVA aferent - 916.713.738 lei

Total rambursabil - Loan: Total fonduri alocate cu TVA - 390.295.692 lei , *din care:*

Total fonduri alocate fără TVA- 328.040.877 lei

Total fonduri alocate TVA aferent – 62.254.815 lei

2. Apel „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”:

Total fonduri alocate cu TVA: 510.346.881 lei, *din care*

Asistență financiară nerambursabilă – 428.874.240 lei

TVA aferent - 81.485.941 lei.

3. Apel "Dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică a unităților de învățământ din rețeaua învățământului profesional și tehnic",

Total fonduri alocate cu TVA: 125.880.076 lei, *din care:*

Asistență financiară rambursabilă –105.781.575 lei

TVA aferent - 20.098.501 lei.

Astfel, având în vedere progresul financiar și cel al stadiului achizițiilor din cadrul proiectelor finanțate raportat de UEFISCDI, conform anexelor aferente Investițiilor 9, 11, 13 și 14, apreciem că acordul de implementare înregistrează un progres adecvat pentru a fi finanțat în continuare.

Bugetul total al proiectelor finanțate din I9 este de 520.593.439,80 euro, valoare eligibilă PNRR, din care 478.500.000,00 euro sunt disponibili ca urmare a CID renegociat, fiind necesară o suplimentare a bugetului investiției cu 42.093.439,80 euro, valoare eligibilă PNRR, care va fi asigurată din economiile rezultate de la alte investiții în cadrul Componentei 15-Educație conform OUG 124/2021, Art.5,alin.(3^3).

Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi

Pentru investiția 10 au fost lansat două apeluri, care contribuie în proporție de 100% la obiectivul transversal de tranziție verde.

În cadrul apelului 1, Microbuze școlare, care se derulează prin intermediul unităților administrativ-teritoriale județene, reprezentate de consiliile județene, unitățile de învățământ preuniversitar cu clase de nivel primar și/sau gimnazial și/sau liceal sunt dotate cu microbuze electrice, prin finanțare PNRR, în valoare totală de 250.000.000 Euro, fără TVA. S-au semnat 40 contracte de finanțare, valoarea totală contractată este de 286,854,052.922 euro. Termenul de implementare pentru aceste contracte de finanțare este până la data de 31.12.2025.

Implementarea proiectului privind achiziția de microbuze verzi a fost fundamentată pe necesitatea modernizării transportului școlar și asigurării unui sistem de mobilitate sustenabil, eficient și prietenos cu mediul, prin contractarea unui număr de 1.218 microbuze verzi. Pe parcursul derulării contractelor, ca urmare a unei gestionări eficiente a economiilor, majoritatea beneficiarilor au solicitat, prin act adițional, suplimentarea numărului de microbuze verzi, în limita bugetului aprobat. În acest context, obiectivul inițial a fost depășit, fiind contractat un număr total de 1.330 de microbuze verzi, a căror livrare este prevăzută să fie finalizată până la data de 31.12.2025. Peste 80% din proiecte sunt în stadiul de finalizare, o parte din microbuze au fost deja livrate și recepționate, iar celelalte sunt în termenul de livrare.

Stadiul implementării apelului confirmă progresul semnificativ, până la acest moment au fost livrate căre școli, un număr de 1036 de microbuze școlare verzi. Prin urmare, apreciem că toate cele 40 proiecte își vor atinge indicatorii asumați în cererea de finanțare, în termen, respectiv 31 decembrie 2025, de aceea cele 40 de proiecte aferente apelului pentru microbuze verzi au fost evaluate ca având un progres fizic semnificativ, toate proiectele contribuind la atingerea Țintei PNRR 486: Microbuze electrice achiziționate și livrate.

În cadrul I10, apelul de microbuze verzi, 40 proiecte intră sub incidența art.6 din OUG 41/2025 și continuă implementarea, în cadrul cărora progresul fizic este de peste 30%, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de achiziții anterior datei de 31 august 2026, în valoare totală de 1.471.230.312,55 lei, din care:

- valoare PNRR – grant – 1.205.269.129,92 lei
- valoarea finanțării publice naționale – 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA – 229.001.134,69 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau partial de la bugetul de stat – 36.960.047,94 lei

Bugetul total al proiectelor finanțate din I10 microbuze școlare este de 241.053.825,98 euro, valoare eligibilă PNRR, din care 200.000.000,00 euro sunt disponibili ca urmare a CID renegociat, fiind necesară o suplimentare a bugetului investiției cu 41.053.825,98 euro, valoare eligibilă PNRR.

În cadrul apelului 2 cu titlul „Dezvoltarea rețelei de școli verzi” se finanțează prin I10, reabilitarea unor unități de învățământ și construirea altora noi, în vederea dobândirii de către acestea a statutului de „școală verde”.

În cadrul apelului Investiției I10 - ȘCOLI VERZI au fost contractate 54 de proiecte, cu o valoare totală alocată de 225.000.000 euro. 33 proiecte sunt în stadiu avansat al lucrărilor de execuție iar 21 sunt propuse spre denunțare unilaterală, respectiv suspendare.

Referitor la rezultatele care ar putea fi obținute pe ținte din cele 33 de proiecte propuse spre finanțare estimăm următoarele valori:

- pentru Ținta 488 – componenta de construcții noi, se află în implementare 29 proiecte, care au 33 unități de învățământ nou construite;
- pentru Ținta 487- componenta de reabilitare, se află în implementare 8 proiecte, care au 11 unități de învățământ renovate.

Din cele 33 de proiecte, 5 proiecte care au componentă mixtă (Ținta 488 – componenta de construcții noi și Ținta 487- componenta de reabilitare).

Din cele 54 de proiecte, 52 de proiecte au solicitat extinderea perioadei de implementare până la 31.08.2026, două proiecte au solicitat extinderea perioadei de implementare până la 30.03.2026.

Urmare monitorizării stadiului de implementare a progresului fizic, au rezultat un număr de 33 proiecte având un stadiu avansat al lucrărilor de execuție.

În analiza de monitorizare s-au luat în calcul următoarele etape aferente lucrărilor de execuție:

- extinderea perioadei de implementare a Contractului de finanțare până la 31.08.2026,
- corelarea Cererii de finanțare și a Graficului activităților conform extinderii perioadei de implementare de până la 31.08.2026;
- perioada de implementare a contractului de execuție este maximum 12 de luni,
- existența documentației SF/DALI și PT;
- procedura de achiziție lucrări de construcție finalizată;
- emiterea Ordinului de începere a lucrării de execuție;
- emiterea Autorizației de construcție
- Bugetul total PNRR aferent celor 33 de proiecte este 1.155.039.870,92 lei din care Buget eligibil PNRR – 804.043.420,58 lei, TVA eligibil 152.245.851,15 lei și 199.220.649,19 lei cheltuieli neeligibile.

Astfel, din totalul de 54 de proiecte aflate în implementare, avem următoarea situație:

- 1) 12 proiecte au un progres favorabil, cu peste 30% progres fizic și vor contribui la atingerea următoarelor ținte: 487: *Unități de învățământ preuniversitar reabilite pentru a deveni școli verzi și respectiv, 488: Noua zonă școlară verde construită și operațională.*
- 2) 21 proiecte sunt pe lista de rezervă, care au un progres mai mic de 30%
- 3) 21 proiecte sunt propuse pentru suspendare sau denunțare unilaterală întrucât se regăsesc în situația de a nu avea inițiate proceduri de atribuire a achizițiilor sau în alte etape intermediare până la cea în care nu a fost semnat contractul de execuție lucrări.

Indicatorii conform proiectelor avansate cu peste 30 % progres fizic (12 proiecte).

- Nr. unități de învățământ primar, gimnazial, liceal renovate - 8
- Nr. m2 renovati în cadrul fiecărei unități de învățământ – 22.632,69 m²,
- Nr. unități de învățământ primar, gimnazial, liceal, nou construite- 13
- Nr. m2 construiți desfășurați în cadrul fiecărei unități de învățământ – 34.722,94 m²

Indicatori conform proiectelor care se propun spre finantare si care au un progres mai mic de 30% (21 proiecte).

- Nr. unități de învățământ primar, gimnazial, liceal renovate - 3
- Nr. m2 renovati în cadrul fiecărei unități de învățământ – 11.705,89 m²,
- Nr. unități de învățământ primar, gimnazial, liceal, nou construite- 21
- Nr. m2 construiți desfășurați în cadrul fiecărei unități de învățământ – 61.639,34 m²

În cadrul I10, apelul Școli Verzi, 12 proiecte care intră sub incidența art.6 din OUG 41/2025 și continuă implementarea, în cadrul cărora progresul fizic este de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de lucrări anterior datei de 31 august 2026 în valoare totală de 496.735.545,73 lei, din care:

- valoare PNRR -303.381.869,13 lei
- valoarea finanțării publice naționale – 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA – 57.474.225,41 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțati de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau partial de la bugetul de stat – 135.879.451,19 lei

21 proiecte care intră sub incidența art.5 din OUG 41/2025 și în baza OUG 41/2025, se propune continuarea derulării de contracte de finanțare, având un progres fizic până la 30%, dar care nu se încadrează în alocarea, țintele/jaloanele aferente PNRR renegociat (aprobat prin Memorandum), în valoare totală de 658,304,325.19 lei, din care:

- valoare PNRR – 500.661.551,45 lei
- valoarea finanțării publice naționale – 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA – 94.771.625,74 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat – 63.341.198,00 lei

Urmare a prevederilor art.5 din OUG nr. 41/2025 beneficiarii se regăsesc în situația în care progresul fizic al obiectivului de investiții este confirmat prin documentele întocmite și/sau a situațiilor de lucrări, de până la 30%. Beneficiarii și-au asumat prin Declarația pe propria răspundere privind încadrarea proiectelor în art.5 finalizarea obiectivului până la data de 31 august 2026. În cazul nefinanțării proiectelor vor apărea riscuri de natură financiară care vor conduce la nerealizarea țintelor asumate de coordonatorul de reformă/investiții prin PNRR. De asemenea, obiectivele de investiții vizate prin aceste proiecte răspund nevoilor stringente ale comunităților respective (creșterea demografică a numărului de copii conduce la o supraaglomerare a școlilor existente, iar actul educativ este îngreunat și uneori imposibil de realizat).

4 Proiecte care intră sub incidența art.4 din OUG 41/2025, se suspendă unilateral, deoarece nu au fost parcurse etapele pregătitoare sau care au proceduri de achiziție finalizate, fără emiterea ordinului de începere a lucrărilor, în valoare totală de 153.599.675,36 lei, din care:

- valoare PNRR –97.506.355,84 lei
- valoarea finanțării publice naționale – 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA –15.554.508,35 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat – 56.093.319,52 lei

17 Proiecte care intră sub incidența art.3 din OUG 41/2025, se denunță unilateral, deoarece nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziții sau nu au comunicat rezultatul procedurii și au o valoare totală de 409.731.510,44 lei, din care:

- valoare PNRR – 326.531.231,42 lei
- valoarea finanțării publice naționale – 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA – 61.311.798,67 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțati de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat – 38.561.903,68 lei

Aplicarea prevederilor OUG 41/2025 s -a facut după criterii specifice apelului: gradul de progres fizic pe baza situației de lucrări furnizată de executant, existența ordinului administrativ de începere a lucrărilor de construcție/renovare a școlilor verzi, șansele reale de finalizare implementare pentru cele 12 proiecte până în data de 31 august 2026, pe baza declarației pe propria răspundere furnizate de Beneficiar.

Astfel, toate cele 12 proiecte care au început lucrările de execuție și au transmis un grad de execuție avansat sunt propuse de MEC pentru finanțare din PNRR, iar cele 21 proiecte care au emis ordin de începere a lucrărilor de execuție au fost incluse ca rezerve pentru finanțare din PNRR.

Bugetul total al celor 33 proiecte finanțate din 10 școli verzi este de 160.808.684,12 euro, valoare eligibilă PNRR, din care 62.105.539,00 euro sunt disponibili ca urmare a CID renegociat, fiind necesară o suplimentare a bugetului investiției cu 98.703.145,12 euro, valoare eligibilă PNRR, care va fi asigurată din economiile rezultate de la alte investiții în cadrul Componentei 15-Educație conform OUG 124/2021, Art.5, alin.(3^3).

Investiția 11: Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele de știință/cabinetele școlare

Alocarea financiară pentru Investiția 11 a fost în valoare de 600.000.000 euro fără TVA pentru dotarea cu mobilier a sălilor de clasă și pentru dotarea laboratoarelor, cabinetelor școlare și sălilor de sport cu mobilier, materiale didactice și echipamente IT. Bugetul a fost realocat între investiții prin Nota de realocare fonduri nr. 10921/12.07.2023, în urma căreia suma de 49.500.000 euro au fost alocați Investiției 9. Suma rămasă pentru Investiția 11 a fost de 550.500.000 euro.

În cadrul apelului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe" s-au semnat 2519 contracte de finanțare, în valoare totală contractată de 2,579,640,956.05 lei fără TVA. Termenul de implementare pentru aceste contracte de finanțare este până la data de 31 decembrie 2025.

Beneficiarii apelului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe" sunt reprezentați de toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, precum și statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, care fac parte din rețeaua școlară națională, Palatul Național al Copiilor, care se află în administrarea Ministerului Educației, precum și palatele județene.

În prezent, în cadrul apelului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe" se află în implementare 2516 proiecte, aflate în diferite stadii. 3 contracte de finanțare au fost denunțate unilateral, conform art. 3 alin. (1) din OUG 41/2025.

Conform Ghidului Solicitantului și conform CID, beneficiarii trebuie să îndeplinească următorii indicatori de realizare, respectiv ținta, minimum 75.000 de săli de clasă preuniversitare vor fi echipate în conformitate cu specificațiile de la jalonul 489 și ținta 492, 10.000 de laboratoare, cabinete școlare și săli de sport vor fi echipate în conformitate cu specificațiile de la jalonul 490.

Până la acest moment, conform datelor din platforma de raportare și monitorizare <https://evoc.uefiscdi-direct.ro/> stadiul realizării indicatorilor este următorul, 38.528 săli de clasă dotate cu mobilier și 7.195 laboratoare cabinete și săli de sport dotate.

Pe parcursul desfășurării activităților, conform graficului de activități au fost întâmpinate diferite situații, precum lipsa stocurilor de pe piață în contextul economic generat de diferite aspecte politice la nivel internațional, capacitatea administrativă redusă a beneficiarilor în ceea ce privește resursa umană specializată în domeniul achizițiilor, legislația anevoioasă în baza căreia se realizează achizițiile publice, contestațiile înregistrate la procedurile de achiziție inițiate de beneficiari.

În baza documentelor transmise de beneficiari prin intermediul platformei de raportare și monitorizare, s-au analizat indicatorii / rezultatele / achizițiile și a fost stabilit stadiul actual de implementare conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2025.

Din totalul de 2519 proiecte din apelul " Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe" 2516 contracte se vor regăsi în Anexa 1 a Memorandumului și vor contribui la atingerea țintelor :

T491- 75 000 de săli de clasă dotate cu mobilier și respectiv, T492 -10 000 de laboratoare și cabinete școlare dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente IT.

3 contracte de finanțare au fost denunțate unilateral conform art. 3 alin. (1) din OUG 41/2025.

Proiecte care intră sub incidența art.6 din OUG 41/2025:

Se continuă implementarea un număr de 2516 proiecte, în condițiile în care finalizarea investiției este asumată anterior datei de 31 august 2026 în valoare totală de 3.088.138.160 lei, din care:

- valoarea aferenta PNRR – grant: 2.578.392.100 lei
- valoarea finantarii publice nationale:0
- valoarea aferentă TVA grant: 489,894,260 lei
- valoarea neeligibila apartinand unor beneficiari finantati de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finantate integral sau partial de la bugetul de stat : 19.851.800

Proiecte care intră sub incidența art.3 din OUG 41/2025:

Se denunță unilateral un număr de 3 contracte de finanțare cu beneficiarii care nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziții, în valoare totală de 1.486.787,00 lei, din care:

- valoarea aferenta PNRR – grant: 1.249.401,00 lei
- valoarea finantarii publice nationale
- valoarea aferentă TVA: 237.386,00 lei
- valoarea neeligibila apartinand unor beneficiari finantati de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finantate integral sau partial de la bugetul de stat :0

Acordul nr. MEd 9466/07.04.2023 respectiv UEFISCDI 976/07.06.2023 privind implementarea investițiilor specifice prin Componenta C15 – Educație, Reforma 4, Investițiile 13 și 14, Reforma 5, Investiția 9 și Reforma 6, Investiția 11 a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în România

Buget PNRR asistență tehnică contractat:

Asistență financiară nerambursabilă 105.220.541 lei, TVA aferent 19.495.090,09 lei

Asistență financiară rambursabilă 8.676.448 lei, TVA aferent 1.591.545.lei

Investitia 11 buget PNRR contractat 52.826.652 LEI

Investitia 11 TVA aferent 10.037.064 LEI

Propunere MEC- continuarea finanțării proiectului din PNRR

Bugetul total al proiectelor finanțate din I11 este de 526.243.750,40 euro, valoare eligibilă PNRR, din care 600.000.000,00 euro sunt disponibili ca urmare a CID renegociat, rezultând economii în valoare totală de - 73.756.249,60 euro, valoare eligibilă PNRR, care vor fi redistribuite către alte investiții unde este necesară suplimentarea bugetului în cadrul componentei 15 în conformitate cu OUG 124/2021, Art.5,alin. (3[^]3).

Investiția 13: Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională

Alocarea financiară pentru Investiția 13 a fost în valoare de 16.360.000 euro, fără TVA pentru dotarea cu echipamente IT a laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ din rețeaua unităților de învățământ profesional și tehnic. Investiția 13 a fost cuprinsă în două apeluri de proiecte: "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe" și "Dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică a unităților de învățământ din rețeaua învățământului profesional și tehnic".

În cadrul apelului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe" s-au semnat 224 contracte de finanțare în valoare totală contractată de 42,810,735.15 lei fără TVA. Termenul de implementare pentru aceste contracte de finanțare este până la data de 31 decembrie 2025.

Pentru al doilea apel "Dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică a unităților de învățământ din rețeaua învățământului profesional și tehnic" s-au semnat 115 contracte de finanțare în valoare totală de 11,181,166.85 lei fără TVA. Termenul de implementare pentru aceste contracte de finanțare este până la data de 31 decembrie 2025.

Astfel, în cadrul celor două apeluri există un total de 339 contracte de finanțare semnate, cu o valoare de 53,991,902 lei fără TVA.

Beneficiarii apelului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe" sunt reprezentați de toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, precum și statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, care fac parte din rețeaua școlară națională, Palatul Național al Copiilor, care se află în administrarea Ministerului Educației, precum și palatele județene. Iar beneficiarii apelului "Dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică a unităților de învățământ din rețeaua învățământului profesional și tehnic" sunt unitățile de învățământ preuniversitar de stat acreditate din rețeaua IPT, precum și toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe).

În prezent, în cadrul apelului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe" se află în implementare toate cele 224 de proiecte, aflate în diferite stadii.

În cadrul apelului "Dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică a unităților de învățământ din rețeaua învățământului profesional și tehnic" se află în implementare 111 contracte. 4 contracte de finanțare au fost denunțate unilateral, conform art. 3 alin. (1) din OUG 41/2025.

Până la acest moment, conform datelor din platforma de raportare și monitorizare <https://evoc.uefiscdi-direct.ro/> stadiul realizării indicatorilor este de 275 de laboratoare de informatică din unități de învățământ IPT dotate.

Pe parcursul desfășurării activităților, conform graficului de activități au fost întâmpinate diferite situații precum lipsa stocurilor de pe piață în contextul economic generat de diferite aspecte politice la nivel internațional, capacitatea administrativă redusă a beneficiarilor în ceea ce privește resursa umană specializată în domeniul achizițiilor, legislația anevoioasă în baza căreia se realizează achizițiile publice, contestațiile înregistrate la procedurile de achiziție inițiate de beneficiari.

Din totalul de 339 proiecte din cele două apeluri "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe" și "Dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică a unităților de învățământ din rețeaua învățământului profesional și tehnic", 335 de contracte de finanțare vor contribui la atingerea Țintei 496 – 909 unități de învățământ profesional și tehnic vor fi dotate cu laboratoare de informatică.

4 contracte de finanțare au fost denunțate unilateral conform art. 3 alin. (1) din OUG nr. 41/2025.

Proiecte care intră sub incidența art.6 din OUG 41/2025:

Se continuă implementarea un număr de 335 proiecte, în condițiile în care finalizarea investiției este asumată anterior datei de 31 august 2026 în valoare totală de 65.722.910 lei, din care:

- valoarea aferenta PNRR – împrumut: 53.543.600 lei
- valoarea finantarii publice nationale :0
- valoarea aferentă TVA împrumut: 10,171,560 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finantati de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finantate integral sau partial de la bugetul de stat : 2.007.750,00

Proiecte care intră sub incidența art.3 din OUG 41/2025:

Se denunță unilateral un număr de 4 contracte de finanțare cu beneficiarii care nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziții, în valoare totală de 533,133.10 lei, din care:

- valoare PNRR: 533,133.10 lei
- valoarea aferenta PNRR – împrumut: 448,011.00 lei
- valoarea finantarii publice nationale
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finantati de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finantate integral sau partial de la bugetul de stat

- valoarea aferentă TVA: 85,122.10 lei.

Acordul nr. MEd 9466/07.04.2023 respectiv UEFISCDI 976/07.06.2023 privind implementarea investițiilor specifice prin Componenta C15 – Educație, Reforma 4, Investițiile 13 și 14, Reforma 5, Investiția 9 și Reforma 6, Investiția 11 a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în România

Buget PNRR asistență tehnică contractat:

Asistență financiară nerambursabilă 105.220.541 lei, TVA aferent 19.495.090,09 lei

Asistență financiară rambursabilă 8.676.448 lei, TVA aferent 1.591.545.lei

Investitia 13 buget PNRR contractat 1.101.875 LEI

Investitia 13 TVA aferent 182.168 LEI

Propunere MEC- continuarea finanțării proiectului din PNRR

Bugetul total al proiectelor finanțate din I13 este de 10.929.095,00 euro, valoare eligibilă PNRR, din care 9.000.000,00 euro sunt disponibili ca urmare a CID renegociat, fiind necesară o suplimentare a bugetului în valoare totală de 1.929.095,00 euro, valoare eligibilă PNRR, care va fi asigurată din economiile rezultate de la alte investiții în cadrul Componentei 15-Educație conform OUG 124/2021, Art.5,alin. (3[^]3).

Investiția 14: Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic

Alocarea financiară pentru Investiția 14 a avut o valoare de 90,9 mil euro, fără TVA, pentru dotarea cu mobilier, materiale de specialitate și echipamente digitale a atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic. Investiția 14 este cuprinsă în două apeluri de proiecte, după cum urmează:

În cadrul apelului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe" s-au semnat 338 contracte de finanțare în valoare totală contractată de 277,612,507.32 lei fără TVA. Termenul de implementare pentru aceste contracte de finanțare este până la data de 31 decembrie 2025.

Pentru al doilea apel lansat "Dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică a unităților de învățământ din rețeaua învățământului profesional și tehnic" s-au semnat 156 contracte de finanțare în valoare totală de 92,484,775.00 lei fără TVA. Termenul de implementare pentru aceste contracte de finanțare este până la data de 31 decembrie 2025.

Astfel, în cadrul celor două apeluri există un total de 494 contracte de finanțare semnate, cu o valoare de 370,097,282.32 lei fără TVA.

Beneficiarii apelului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe" sunt reprezentați de toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, precum și statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, care fac parte din rețeaua școlară națională, Palatul Național al Copiilor, care se află în administrarea Ministerului Educației, precum și palatele județene.

Beneficiarii apelului "Dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică a unităților de învățământ din rețeaua învățământului profesional și tehnic" sunt unitățile de învățământ preuniversitar de stat acreditate din rețeaua IPT, precum și toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe).

În prezent, în cadrul apelului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe" se află în implementare toate cele 338 de proiecte, aflate în diferite stadii, astfel: 47 proiecte cu un procent de execuție sub 30%, restul având o execuție de peste 30%.

Pentru al doilea apel, "Dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică a unităților de învățământ din rețeaua învățământului profesional și tehnic" se află în implementare 151 contracte de finanțare. 5 contracte de finanțare au fost denunțate unilateral, conform art. 3 alin. (1) din OUG 41/2025.

Până la acest moment, conform datelor din platforma de raportare și monitorizare <https://evoc.uefiscdi-direct.ro/> stadiul realizării indicatorilor este următorul:

- 237 ateliere de practică au fost dotate complet cu mobilier, materiale de specialitate
- 55 de ateliere au fost dotate parțial, doar cu mobilier și materiale didactice
- 176 de ateliere au fost dotate parțial doar cu componenta digitală.

Ca și în cazul Investiției 13, pe parcursul desfășurării activităților și conform graficului de activități au fost întâmpinate diferite situații precum lipsa stocurilor de pe piață în contextul economic generat de diferite aspecte politice la nivel internațional, capacitatea administrativă redusă a beneficiarilor în ceea ce privește resursa umană specializată în domeniul achizițiilor, legislația anevoioasă în baza căreia se realizează achizițiile publice, contestațiile înregistrate la procedurile de achiziție inițiate de beneficiari.

Din totalul de 494 proiecte din cele două apeluri mai sus menționate, 489 de contracte de finanțare vor contribui la atingerea Țintei 497 – 909 unități de învățământ profesional și tehnic dotate cu ateliere de practică funcționale.

5 contracte de finanțare au fost denunțate unilateral conform art. 3 alin. (1) din OUG 41/2025.

În cadrul I14, avem următoarea situație:

Proiecte care intră sub incidența art.6 din OUG 41/2025:

Se continuă implementarea un număr de 489 proiecte, în condițiile în care finalizarea investiției este asumată anterior datei de 31 august 2026 în valoare totală de 439.935.260 lei, din care:

- valoarea aferenta PNRR – împrumut: 367.110.800 lei
- valoarea finantarii publice nationale
- valoarea aferentă TVA împrumut: 69.752.190 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finantati de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finantate integral sau partial de la bugetul de stat 3.072.270

Proiecte care intră sub incidența art.3 din OUG 41/2025:

Se denunță unilateral un număr de 5 contracte de finanțare cu beneficiarii care nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziții, în valoare totală de 3.553.982,60 lei, din care:

- valoarea aferenta PNRR – împrumut: 2.986.540,00 lei
- valoarea finantarii publice nationale
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finantati de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finantate integral sau partial de la bugetul de stat
- valoarea aferentă TVA: 567.442,60 lei

Acordul nr. MEd 9466/07.04.2023 respectiv UEFISCDI 976/07.06.2023 privind implementarea investițiilor specifice prin Componenta C15 – Educație, Reforma 4, Investițiile 13 și 14, Reforma 5, Investiția 9 și Reforma 6, Investiția 11 a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în România

Buget PNRR asistență tehnică contractat:

Asistență financiară nerambursabilă 105.220.541 lei, TVA aferent 19.495.090,09 lei

Asistență financiară rambursabilă 8.676.448 lei, TVA aferent 1.591.545.lei

Investitia 14 buget PNRR contractat 7.574.573 LEI

Investitia 14 TVA aferent 1.409.377 LEI

Propunere MEC- continuarea finanțării proiectului din PNRR

Bugetul total al proiectelor finanțate din I14 este de 74.937.074,60 euro, valoare eligibilă PNRR, din care 50.000.000,00 euro sunt disponibili ca urmare a CID renegociat, fiind necesară o suplimentare a bugetului în valoare totală de 24.937.074,60 euro, valoare eligibilă PNRR, care va fi asigurată din economiile rezultate de la alte investiții în cadrul Componentei 15-Educație conform OUG 124/2021, Art.5,alin. (3[^]3).

Investiția 15: Școala ONLINE: platformă de evaluare și dezvoltare de conținut

Alocarea financiară a apelului a fost în valoare de 78.590.000 EUR pentru apelul dedicat Ministerului Educației, "Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut digital", beneficiar UIPFFE. Bugetul PNRR contractat a fost de 78.500.000 EUR, valoare eligibilă PNRR. S-au achiziționat servicii consultanță pentru lansarea procedurilor achiziții publice realizare platforma și RED-uri (instrumentele folosite în procesul de învățare, predare, cercetare sau cu alte obiective educaționale care sunt disponibile într-un format accesibil și sub o licență) cu scop didactic.

MEC a propus eliminarea investiției 15 prin Memorandumul MEC înregistrat cu nr. 9138/20.03.2025.

Se denunță unilateral proiectul finanțat în baza Ordinului de finanțare nr. 3978/07.03.2024 și Ordinului de modificare nr. 7849/20.12.2024, încheiat între Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Educației și Cercetării în calitate de beneficiar, având în vedere ca aceasta investiție a fost eliminată în urma renegocierii cu Comisia Europeană, în valoare totală eligibilă de 464.776.991,00 lei, din care:

- 390.568.900,00 lei valoarea aferenta PNRR – împrumut
- 74.208.091,00 lei valoarea aferentă TVA.

Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului

Alocarea financiară a apelului a fost în valoare de 234.000.000 Euro. S-au semnat 61 de contracte de finanțare cu universitățile de stat și particulare selectate pentru finanțare, în sumă totală de 213.468.031,35 euro (1.050.155.980,24 lei) fonduri PNRR, suma TVA 197.618.815,58 lei și valoare totală (PNRR+TVA) 1.247.774.795,82 lei, începând cu data de 16.09.2022. Investiția se află în implementare din data de 16.09.2022 (data ridicării clauzei suspensive 14.10.2022), până la data 31.12.2025, cu posibilitate de prelungire până în data de 31.03.2026, T1 2026. Investițiile finanțate în cadrul I16 – Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului vizează măsuri integrate, menite să îmbunătățească infrastructura digitală și să dezvolte competențele studenților și ale personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare universitar, prin intervenții precum: crearea și operaționalizarea centrelor tehnologice inovatoare; digitalizarea proceselor în universități, pentru asigurarea studenților cu cerințe educaționale speciale; actualizarea, dezvoltarea de programe de formare în domeniul competențelor digitale/competențelor digitale avansate; dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților pentru profesii emergente în sectorul digital; dezvoltarea de programe pentru studenți/ studenți doctoranzi în vederea corelării sistemului de învățământ universitar cu nevoile pieței muncii în domeniul digital; dezvoltarea de programe de formare a noilor competențe de predare/evaluare în sistem online și mixt.

Investiția 16 din PNRR este pusă în aplicare prin acordarea de granturi unui număr de minim 60 de universități, pentru asigurarea echipamentelor digitale în scop didactic și de cercetare, în vederea îmbunătățirii competențelor digitale ale studenților și personalului didactic și didactic auxiliar și de cercetare, contribuind la atingerea țintei 502 – numărul de universități sprijinite cu noi centre tehnologice inovatoare pentru crearea noilor abilități ale viitorului.

În prezent se află în implementare 60 de proiecte care au un progres favorabil, respectiv au progres tehnic mai mare de 33%, media progresului tehnic fiind de aproximativ 73%. În acest moment contractele de achiziție sunt peste 60% din buget alocat, iar execuția financiară este peste 50%. Din cele 60 de contracte de finanțare semnate 51 de proiecte au îndeplinit indicatorii proiectului peste 50 %, ca urmare considerăm că ținta 502 - 60 de universități sprijinite cu centre noi digitale va putea fi atinsă rezonabil la data de 31.03.2026. Cele 60 de universități trebuie să finalizeze achiziția și livrarea de echipamente, astfel încât să se asigure o durată suficientă

pentru desfășurarea programelor de formare a studenților și profesorilor cel mai târziu până la data de 31.03.2026. În prezent toate cele 60 de universități cu progres favorabil au aproape toate procedurile de achiziții în derulare sau deja finalizate, astfel încât se estimează finalizarea favorabilă a implementării la data de 31.03.2026 (data limită pentru T502).

Conform Ghidului Solicitantului cele 61 de universități implicate în implementarea proiectelor derulate în cadrul Investiției 16 trebuie să îndeplinească mai mulți indicatori specifici acestei investiții: număr de laboratoare/ centre dotate, număr de programe de studii noi/ actualizate și respectiv număr de persoane formate pentru competențe digitale.

Motivele obiective pentru care proiectele pe investiția I16 au întâmpinat și întâmpină și în prezent riscuri în implementare:

- 1) Achizițiile din cadrul proiectului presupun echipamente/servicii specializate, care necesită parcurgerea unor etape riguroase de evaluare și selecție/ proceduri complexe de achiziție care durează aproximativ 2 – 3 luni.
- 2) Obținerea avizului Comitetului Tehnico-Economic (CTE) a generat întârzieri suplimentare, din cauza necesității de revizuire și conformare cu cerințele impuse.
- 3) Formarea unui număr semnificativ de studenți și obținerea certificărilor aferente au necesitat un timp suplimentar pentru asigurarea calității procesului educațional.
- 4) Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului necesită o implementare riguroasă a tuturor activităților, ceea ce impune timp suplimentar pentru integrarea echipamentelor, testarea sistemelor și formarea cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și de cercetare care utilizează infrastructura digitală creată prin proiect.

În baza documentelor transmise de beneficiari prin intermediul platformei PNRR <http://coordonare.pnrr.gov.ro>, s-au analizat indicatorii/ rezultatele și stadiul achizițiilor pe toate proiectele aferente apelului și a fost stabilit stadiul actual de implementare conform Ordonanței de Urgență nr. 41/2025, art. 3. Astfel, din totalul de 61 de proiecte aflate în implementare, avem următoarea situație:

- 60 de proiecte au un progres favorabil respectiv au progres tehnic mai mare de 33%, media progresului tehnic fiind de aproximativ 73%. În acest moment contractele de achiziție sunt peste 60% din buget alocat, iar execuția financiară este peste 50%. Din cele 60 de contracte de finanțare semnate, 51 de proiecte au îndeplinit indicatorii proiectului peste 50 %, ca urmare considerăm că ținta 502 - 60 de universități sprijinite cu centre noi digitale va putea fi atinsă rezonabil la data de 31.03.2026. Cele 60 de universități trebuie să finalizeze achiziția și livrarea de echipamente, astfel încât să se asigure o durată suficientă pentru desfășurarea programelor de formare a studenților și profesorilor cel mai târziu până la data de 31.03.2026. Cele 60 de proiecte cu progres favorabil se regăsesc în *Anexa nr. 1, lista proiectelor pentru care progresul fizic al investiției, certificat prin situații de lucrări este mai mare de 30% și care au o probabilitate foarte mare să se finalizeze până la data de 31.03.2026 (data limită pentru T502).*
- 1 proiect este propus pentru denunțare unilaterală și se regăsește pe Anexa nr. 3, lista proiectelor care au fost denunțate unilateral sau suspendate, pentru că nu are progres tehnic sau financiar, deci nu există probabilitatea ca acesta să finalizeze implementarea până la data de 31.03.2026 (dată limită pentru T502).

Proiecte care intră sub incidența art.3 alin. (1) din OUG 41/2025 :

Se denunță unilateral un număr de 1 contract de finanțare cu beneficiarii care nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziții, în valoare totală de 13.427.400,00 lei, din care:

- valoare PNRR : 11.283.529,00
- valoarea aferenta PNRR – grant : 0
- valoarea aferenta PNRR – imprumut : 11.283.529,00
- valoarea finantarii publice nationale : 0
- valoarea neeligibila apartinand unor beneficiari finantati de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finantate integral sau partial de la bugetul de stat : 0
- valoarea aferentă TVA : 2.143.871,00

Proiecte care intră sub incidența art. 6 din OUG 41/2025 :

Se propune nedenunțarea de contracte de finanțare pentru proiecte care au parcurs etape pregătitoare și cu proceduri de achiziție finalizate fără emiterea ordinului de începere a lucrărilor pentru proiectele ce fac

obiectul renegocierii PNRR conform memorandumului, care se încadrează exclusiv în alocarea, țintele/jaloanele aferente PNRR renegociat în draft (aprobat prin memorandum) se aplica unui număr de 60 proiecte în valoare totală de 1.251.169.416,37 lei, din care:

- valoarea aferentă PNRR – împrumut : 1.038.872.451,24
- valoarea finanțării publice naționale : 0
- valoarea aferentă TVA : 195.474.944,58
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțati de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat : 16.822.020,55.

Se propune finanțarea proiectului de asistență tehnică, Beneficiar Mec, în valoare totală de 100 000 lei

Total fonduri PNRR fără TVA - 100.000 lei

Propunere MEC, finanțarea proiectului din PNRR în scopul monitorizării și gestionării implementării proiectelor din cadrul Componentei 15. Educație a PNRR

Bugetul total al proiectelor finanțate din I16 este de 207.794.490,25 euro, valoare eligibilă PNRR, din care 234.000.000,00 euro sunt disponibili ca urmare a CID renegociat, rezultând economii în valoare totală de euro, 26.205.509,75 euro, valoare eligibilă PNRR, **economii ce vor fi redistribuite către alte investiții unde este necesară suplimentarea bugetului în cadrul componentei 15 în conformitate cu OUG 124/2021, Art.5, alin. (3⁴3).**

Investiția 17: Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere)

Investiția 17 vizează dezvoltarea rezilienței campusurilor universitare, asigurându-se dimensiunea socială/incluzivă a învățământului superior printr-o infrastructură universitară adecvată, beneficiind de o **alocare financiară totală, în valoare de 260.000.000 EUR**. Instituțiile de învățământ superior de stat acreditate, solicitanți eligibili, au avut posibilitatea de a obține fonduri pentru construcția și/sau modernizarea de spații de recreere și lectură, de cantină și de cazare din campusurile universitare prin două tipuri de apeluri deschise de Ministerul Educației și Cercetării, respectiv „Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului” și „Modernizarea infrastructurii universitare pentru un spațiu academic echitabil”.

În perioada iulie 2023 – martie 2024 s-a derulat **apelul I „Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului”**. Din cele 20 de proiecte depuse, în urma evaluării eligibilității și calității acestora, s-au declarat admise toate în vederea contractării. Din valoarea totală PNRR alocată apelului în sumă de 710.766.416,78 lei, prin contractarea celor 20 de proiecte, s-a angajat suma de 535.151.221,21 lei.

În urma analizării gradului de îndeplinire a indicatorilor propuși prin Investiția 17 în raport cu apelul I, s-a observat un deficit la numărul de locuri de cazare în cămine, respectiv o diferență de 2.662 de locuri în raport cu 3.749 de locuri propuse prin ținta 505. În scopul realizării tuturor indicatorilor propuși prin Investiția 17, s-a impus necesitatea lansării **apelului II** exclusiv pentru spații de cazare, în vederea atingerii/completării cu cel puțin 2.662 de locuri de cazare nou-construite/extinse și date în folosință, eficiente din punct de vedere energetic.

În perioada iulie 2023 – aprilie 2024 s-a derulat **apelul I „Modernizarea infrastructurii universitare pentru un spațiu academic echitabil”**. Din cele 22 de proiecte depuse, în urma evaluării eligibilității și calității acestora, s-au declarat admise toate în vederea contractării. Din valoarea totală PNRR alocată apelului în sumă de 579.244.137,5 lei, prin contractarea celor 22 de proiecte, s-a angajat suma de 288.379.599 lei.

În urma analizării gradului de îndeplinire a indicatorilor propuși prin Investiția 17 în raport cu apelul I, s-a observat un deficit la numărul de spații de recreere și lectură, respectiv o diferență de 6.914 de spații în raport cu 11.547 de spații propuse prin ținta 503 și un deficit la numărul de locuri de cazare în cămine, respectiv o diferență de 1.998 de locuri în raport cu 11.571 de locuri propuse prin ținta 505. Astfel, în vederea atingerii tuturor indicatorilor propuși prin I17, s-a impus necesitatea lansării **apelului II** exclusiv pentru spații de recreere și lectură și spații de cazare în vederea realizării/completării cu cel puțin 6.914 de spații de recreere și lectură și cel puțin 1.998 de locuri de cazare, modernizate și date în folosință, eficiente din punct de vedere energetic.

Apelul II „Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului” s-a derulat în perioada iunie-noiembrie 2024, în completarea apelului I, în vederea atingerii indicatorilor preconizați prin Investiția 17. Au fost depuse 12 proiecte de către solicitanții eligibili, dintre care 10 au fost declarate admise și 2 au fost respinse în etapa de evaluare a eligibilității. S-au încheiat contracte de finanțare cu 7 din cei 10 beneficiari ai căror proiecte au fost admise la finanțare, în limita alocării financiare destinate acestui apel de proiecte. Astfel, din valoarea totală PNRR alocată apelului în sumă de 214,105.851,51 lei, prin contractarea celor 7 proiecte, s-a angajat suma de 181.093.540,06 lei.

Apelul II „Modernizarea infrastructurii universitare pentru un spațiu academic echitabil” s-a derulat în perioada iunie-noiembrie 2024, în completarea apelului I, în vederea atingerii indicatorilor preconizați prin Investiția 17. S-au depus 20 de proiecte iar în urma evaluării eligibilității și calității au fost propuse pentru finanțare 19 proiecte. Alocarea financiară destinată acestui apel de proiecte a fost de 86.008.431,50 lei pentru spații de recreere și lectură și 49.709.241 lei pentru spații de cazare. În urma evaluării, s-a constatat că, pentru componenta de modernizare spații de relaxare s-au depus proiecte care acoperă doar 4.951 de locuri din totalul de 6.914 locuri necesare din cadrul acestui apel. Valoarea totală a proiectelor în cadrul componentei ce vizează modernizarea spațiilor de recreere este de 57.644.216,60 lei (PNRR). Doar un număr de 9 proiecte din cele 19 admise în etapa de evaluare calitativă, cu un buget total de 127.190.229 lei, s-ar fi încadrat pentru a fi admise la finanțare, totalizând 2.551 locuri cămin și 2.269 locuri în spații recreere. Dată fiind importanța sectorială, precum și rolul apelului în atingerea Țintelor asumate în cadrul acestei investiții, prin modernizarea campusurilor universitare, s-a aprobat la nivelul MEC suplimentarea listei finale a proiectelor admise la finanțare până la ultima poziție din cele 19, în conformitate cu prevederile art. 24, alin 1 din OUG 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență. Bugetul PNRR alocat Investiției 17: Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere) era de 260.000.000 euro, iar după aplicarea mecanismului supracontractare a rezultat un maximum de 39.000.000 euro (aproximativ 195.000.000 lei), suficient pentru a completa bugetul în scopul finanțării celor 19 proiecte, pentru care s-au semnat ulterior contracte de finanțare.

În total, în cadrul apelurilor I și II „**Construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului**” și „**Modernizarea infrastructurii universitare pentru un spațiu academic echitabil**” au fost contractate **68 de proiecte**. Contractele din apelul I au fost semnate în iulie 2024 și se află în luna a 15-a de implementare. Contractele din apelul II au fost semnate în decembrie 2024 și se află în luna a 10-a de implementare. Două contracte au fost reziliate și două se află în curs de reziliere (conform ANEXEI 5), toate la solicitarea beneficiarilor, din motive ce țin, în principal, de perioada scurtă de implementare a Investiției 17 în raport cu specificul acesteia, de construcție sau modernizare, respectiv 30 septembrie 2025 pentru Ținta 503: Spații de recreere și lectură construite sau modernizate și date în folosință și Ținta 504: Cantine construite sau modernizate și date în folosință, 31 decembrie 2025 pentru Ținta 505: Locuri de cazare nou-create sau modernizate și 31 martie 2026 pentru Ținta 506: Cel puțin 40% din infrastructurile noi și modernizate sunt destinate studenților proveniți din medii defavorizate.

Principalele obstacole care au condus la întârzieri în demararea lucrărilor de construcție sau modernizare au fost cele asociate cu:

- durata mare de derulare a procedurilor de achiziție, posibil prelungită ca urmare a unor contestații;
- obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare pentru obiectivele de investiție asumate;
- modificări/actualizări ale actelor normative privind lucrările de construcție/modernizare.

Ministerul Educației și Cercetării a dispus prelungirea termenului de implementare tuturor proiectelor finanțate prin I17, până la data de 31 august 2026, conform articolului 20 (5) lit d. din REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, cu posibilitatea actualizării calendarului de activități și a planului de achiziții.

În vederea aplicării Ordonanței de Urgență nr. 41/2025, s-a analizat gradul de maturitate a celor 64 de proiecte aflate în implementare, după criterii specifice apelului: gradul de progres fizic pe baza rapoartelor de progres furnizate de beneficiari, existenței ordinului administrativ de începere a lucrărilor de construcție, șansele reale de

finalizare a implementării până la data de 31 august 2026, pe baza declarației pe propria răspundere furnizate de Beneficiar:

- 10 proiecte, din care 4 de construcție și 6 de modernizare, cu progres fizic al obiectivului de investiții mai mare de 30%;
- 35 de proiecte, din care 15 de construcție și 20 de modernizare, cu progres fizic al obiectivului de investiții de cel mult 30%;
- 23 de proiecte pentru care au fost parcurse etape pregătitoare și cu proceduri de achiziție finalizate fără emiterea ordinului de începere a lucrărilor sau care nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziții Se suspendă/ denunță unilateral.

Proiecte care intră sub incidența art. 6 din OUG 41/2025:

Se continuă implementarea un număr de 10 proiecte, în cadrul cărora progresul fizic este de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de lucrări anterior datei de 31 august 2026 în valoare totală de 216.825.814,30 lei, din care:

- valoarea aferenta PNRR – împrumut - 166.326.847,05 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțati de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau partial de la bugetul de stat – 18.925.093,76 lei
- valoarea aferentă TVA – 31.573.873,49 lei.

S-au identificat următorii indicatorii aferenți celor 10 proiecte încadrate la art. 5 din OUG 41/2024:

- Nr. locuri construite pentru spații de recreere și lectură - 584
- Nr. locuri construite pentru cantine - 256
- Nr. locuri construite pentru camine - 581
- Nr. locuri modernizate pentru spații de recreere și lectură – 1.285
- Nr. locuri modernizate pentru cantine – 1.043
- Nr. locuri modernizate pentru camine – 2.622

Conform CID renegociat, indicatorii de îndeplinit sunt următorii:

- Nr. locuri construite pentru spații de recreere și lectură – 6.131
- Nr. locuri construite pentru cantine - 130
- Nr. locuri construite pentru camine - 498
- Nr. locuri modernizate pentru spații de recreere și lectură – 3.565
- Nr. locuri modernizate pentru cantine – 1.815
- Nr. locuri modernizate pentru camine – 10.647

S-a constatat un deficit la următorii indicatori:

- Nr. locuri construite pentru spații de recreere și lectură – mai puțin cu 5.547
- Nr. locuri modernizate pentru spații de recreere și lectură – mai puțin cu 2.280
- Nr. locuri modernizate pentru cantine – mai puțin cu 772
- Nr. locuri modernizate pentru camine – mai puțin cu 8.025.

Deoarece numărul de indicatori cuprinși în cererile de finanțare ale celor 10 proiecte nu acoperă indicatorii din CID renegociat, în vederea asigurării îndeplinirii tuturor indicatorilor, este necesară completarea listei proiectelor încadrate la art. 6 cu proiecte încadrate la art. 5 din OUG 41/2025, după cum se descrie în continuare.

Se propune continuarea derulării de contracte de finanțare pentru un număr de 35 contracte de finanțare pentru proiectele cu progres fizic până la 30%, care se încadrează exclusiv în alocarea, țintele/jaloanele aferente PNRR renegociat în draft (aprobat prin memorandum), în valoare totală de 1.155.777.536,47 lei, din care:

- valoare PNRR – 713.375.185,60 lei
- valoarea aferenta PNRR – împrumut - 713.375.185,60 lei

- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțati de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat – 307.369.811,14 lei
- valoarea aferentă TVA – 135.032.539,73.

Indicatorii corespunzători celor 35 de proiecte sunt următorii:

- Nr. locuri construite pentru spații de recreere și lectură – 9.183
- Nr. locuri construite pentru cantine - 900
- Nr. locuri construite pentru camine - 581
- Nr. locuri modernizate pentru spații de recreere și lectură – 1.285
- Nr. locuri modernizate pentru cantine – 1.043
- Nr. locuri modernizate pentru camine – 2.622.

Toate cele 35 de proiecte au demarat execuția lucrărilor de construcție sau modernizate, dovedind un progres fizic al obiectivelor de investiții corespunzător calendarelor de implementare asumate, certificate prin situații de lucrări. Acești indicatorii asociați, adăugați la cei corespunzători proiectelor din lista proiectelor încadrate la art. 6, ar conduce la îndeplinirea tuturor indicatorilor propuși prin CID renegociat, acoperind deficitul menționat mai sus.

Finanțarea celor 35 de proiecte este necesară pentru îndeplinirea tuturor indicatorilor asociați Investiției 17 în CID renegociat, luând în considerare acoperirea oricăror situații neprevăzute prin care beneficiarii proiectelor ar putea fi nevoiți să nu finalizeze implementarea proiectelor.

Proiecte care intră sub incidența art. 3 și 4 din OUG 41/2025:

Se suspendă/ denunță unilateral un număr de 23 contracte de finanțare cu beneficiarii pentru proiecte cadrul proiectelor au fost parcurse etape pregătitoare și cu proceduri de achiziție finalizate fără emiterea ordinului de începere a lucrărilor sau care nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziții, în valoare totală de 760.722.568,29 lei, din care:

- valoare PNRR – 408.524.697,69 lei
- valoarea aferentă PNRR – împrumut - 408.524.697,69 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțati de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat – 274.625.043,62 lei
- valoarea aferentă TVA – 77.572.826,98.

Se propune finanțarea proiectului de asistență tehnică, Beneficiar Mec, în valoare totală de 100.000 lei

Total fonduri PNRR fără TVA - 100.000 lei

Propunere MEC, finanțarea proiectului din PNRR în scopul monitorizării și gestionării implementării proiectelor din cadrul Componentei 15. Educație a PNRR

Bugetul total al proiectelor finanțate din I16 este de 175.960.406,53 euro, valoare eligibilă PNRR, din care 135.791.094,00 euro sunt disponibili ca urmare a CID renegociat, fiind necesară o suplimentare a bugetului în valoare totală de 40.169.312,53 euro, valoare eligibilă PNRR, care va fi asigurată din economiile rezultate de la alte investiții în cadrul Componentei 15-Educație conform OUG 124/2021, Art.5, alin. (3[^]3).

Investiția 18: Program de formare și îndrumare pentru managerii și inspectori școlari

În cadrul Investiției 18 sunt finanțate 2 apeluri de proiecte, ambele în etapa de implementare, unul dedicat școlilor pilot, a căror contracte au fost semnate în luna decembrie 2024 și un alt apel dedicat formării personalului cu atribuții manageriale din sistemul preuniversitar, a căror contracte au fost semnate în luna aprilie 2025. Aceste două apeluri se derulează conform graficului estimat în cererile de finanțare.

- 1) Apelul Granturi pentru unitățile de învățământ pilot

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte a fost în valoare de 12 milioane euro fără TVA, 59.642.400 lei. S-au semnat 56 contracte de finanțare, cu o valoare totală de 89.019.080,99 lei. Termenul de implementare pentru aceste contracte de finanțare este până la data de 31 martie 2026.

Potrivit alocării totale a Investiției 18, respectiv 30.720.000 de euro, după lansarea celor două apeluri "Program de leadership și management educațional" și "Granturi pentru unitățile de învățământ pilot" a rămas neutilizată suma de 3,72 milioane euro care a fost alocată suplimentar pentru contractarea proiectelor din cadrul apelului "Granturi pentru unitățile de învățământ pilot". Astfel, a fost aplicat mecanismul de supracontractare în baza prevederilor care permit autorizarea coordonatorilor de reforme/investiții să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea cu până la 15% a sumelor alocate în euro aferente fiecărei reforme și/sau investiții. Suma rezultată și din alte economii identificate în alte investiții aferente Titlului 61 a completat bugetul necesar pentru contractarea celor 56 de proiecte.

Obiectivele apelului constau în îmbunătățirea rezilienței sistemului de educație, prioritate majoră pentru construirea unui învățământ mai bun, care să se adapteze noilor provocări și pilotarea unui nou model centrat pe management descentralizat, inclusiv prin modificări curriculare în cadrul fiecărei unități-pilot în parte (curriculum oferit de școală, alcătuit din trunchi comun și curriculum la decizia elevilor din oferta școlii), în acord cu valorile, profilul absolventului, competențele-cheie și ariile de învățare definite de Ministerul Educației și Cercetării, precum și a unui nou model de carieră didactică, proiectat pe opțiuni orizontale echivalente.

Beneficiarii apelului sunt unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat, acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, înființate în structura sau în subordinea instituțiilor de învățământ superior, unitățile de învățământ preuniversitar particulare acreditate, precum și parteneriatele dintre acestea.

În prezent se află în implementare 56 proiecte, activitățile cu elevii și cadrele didactice continuând pe parcursul anului școlar 2025-2026 pentru a se asigura perioada minimă de implementare prevăzută de Ghidul solicitantului, respectiv un an școlar.

Conform Ghidului Solicitantului și conform CID, beneficiarii trebuie să îndeplinească următorii indicatori de rezultat: minimum 100 de elevi/unitate de învățământ participanți activitățile din planul de pilotare, minimum 1 plan de dezvoltare instituțională elaborat și aplicat pe parcursul unui an școlar, minimum 15 cadre didactice și personal de conducere/unitate de învățământ care beneficiază de programe de formare.

Pe parcursul desfășurării activităților, conform graficului de activități au fost întâmpinate diferite situații, precum aprobarea în februarie a Legii bugetului pentru anul 2025 ceea ce a permis ca achizițiile și creditele bugetare să fie accesibile începând cu lunile martie-aprilie 2025. Toate aceste întârzieri nu au afectat atingerea indicatorilor de proiect asumați.

Astfel, cele 56 de proiecte aflate în implementare au șanse reale de finalizare a implementării, până în data de 31 august 2026, deoarece majoritatea achizițiilor se vor derula prin procedură directă iar intervențiile pilotate se derulează în special cu implicarea personalului propriu al unităților de învățământ și se adresează elevilor înmatriculați în școlile beneficiare. Până la acest moment, din cele peste 3468 de cadre didactice și manageri care vor beneficia de programe de formare și cei peste 36280 de elevi participanți la activități în cele 96 de unități de învățământ în care se desfășoară planuri de pilotare, un număr de 1745 de cadre didactice și un număr de 11584 de elevi au beneficiat deja de activități inovatoare pilotate.

Astfel, odată cu deschiderea noului an școlar (septembrie 2025) activitățile se vor desfășura în condiții optime și estimăm că toate proiectele vor atinge indicatorii estimați, la termen. Din acest motiv, toate cele 56 proiecte au fost incluse în *ANEXA nr. 1 – PROIECTE finanțate din PNRR. Proiectele apelului contribuie la atingerea țintei 507: 10000 directori, directori adjuncți și inspectori care au urmat un program complet de formare și îndrumare*

Proiecte care intră sub incidența art.6 din OUG 41/2025 din cadrul apelului școli pilot:

Se continuă implementarea un număr de 56 proiecte, în valoare totală de 105,093,181.17 lei, din care:

- valoarea aferenta PNRR – împrumut: 89.019.080,99 lei
- valoarea finanțării publice naționale – 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA: 12.476.529,85 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau partial de la bugetul de stat: 3.597.570,33 lei

2) Apelul „Program național de leadership și management educațional”

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte a fost de 15.000.000 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR. Conform Notei nr. 192/1/DGIPNRR/27.01.2025, valoarea totală contractată este de 82.619.219,12 lei (16.601.547,47 Euro), din care valoarea totală eligibilă este de 82.244.855,27 lei (16.526.314,20 Euro), respectiv valoarea totală eligibilă din PNRR este de 78.964.209,63 lei (15.867.099,95)¹.

Beneficiarii sunt instituții de învățământ superior de stat sau particulare, acreditate (facultăți și departamente cu rol în formarea cadrelor didactice). Proiectele se desfășoară atât cu beneficiar unic, cât și în parteneriat cu furnizori publici sau privați de formare continuă și Casele Corpului Didactic.

În prezent, în cadrul apelului se află în curs de implementare 10 proiecte, pentru dezvoltarea programelor de formare și îndrumare pentru directori, directori adjuncți și inspectori școlari cu funcții de conducere și management, în vederea profesionalizării managementului educațional, se vor desfășura în termenul asumat, cu atingerea indicatorilor care cumulativ vor contribui la atingerea țintei ținta 507 *Directori, directori adjuncți și inspectori care au urmat un program complet de formare și îndrumare*. Sunt preconizate să fie 11.382 de persoane formate în cadrul celor 10 proiecte, depășind astfel valoarea estimată din CID pentru ținta 507, respectiv de 10.000 persoane.

În baza documentelor transmise de beneficiari prin intermediul platformei PNRR, s-au analizat indicatorii, respectiv rezultatele din cadrul proiectelor și a fost stabilit stadiul actual de implementare conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2025. Astfel, din totalul de 10 proiecte aflate în implementare, toate au un progres favorabil, progresul fizic al obiectivului de investiții este mai mare de 30%.

Menționăm că semnarea contractelor de finanțare în luna aprilie 2025 precum și perioada de vacanță de vară școlară, procesul de acreditate a programelor de formare, procesul de selectarea grupului țintă, precum și derularea programelor de formare au fost decalate, fără a afecta posibilitatea de atingerea indicatorilor în termen.

În prezent, toate cele 10 proiecte aflate în implementare au programele de formare acreditate, la 2 proiecte programul de formare se derulează conform OM nr. 4198/ 26.05.2025 și la restul de 8 proiecte, conform OM nr. 5577/25.08.2025. În cadrul proiectelor aflate în curs de implementare, din totalul de 11.382 persoane estimate au fost selectate 4.202 persoane în grupul țintă. Din totalul de 4.202 persoane selectate în proiecte, un număr de 815 persoane sunt implicate în programele de formare, ceea ce înseamnă și un total de 815 persoane pentru indicatorii de realizare.

Menționăm faptul că beneficiarii respectă graficul de activități din Cererea de Finanțare conform documentelor justificative transmise și asumate. În decurs de 5 luni calendaristice de la debutul implementării (aprilie – august 2025) se observă o evoluție favorabilă în selectarea grupului țintă, respectiv un procent de 36,92% și la îndeplinirea indicatorului de rezultat, respectiv un procent de 7,16%, ceea ce asigură toate premisele pentru finalizarea implementării proiectelor în graficul stabilit pentru T507.

Astfel, odată cu redeschiderea noului an școlar (septembrie 2025) și punerea în aplicare a ultimului Ordin de Ministru nr. 5577/25.08.2025, cu privire la acreditarea programelor, cursurile de formare se vor desfășura în condiții optime, conform calendarului de planificarea grupelor, astfel, estimăm că toate proiectele apelului vor atinge obiectivele stabilite în proporție de 100%, la termen. Din acest motiv, toate cele 10 proiecte ale apelului, cu un buget total de 78.964.209,63 lei (valoare eligibilă PNRR) și 3.280.645,64 lei (valoare TVA contractată) continuă implementarea, contribuind la atingerea țintei 507.

Proiecte care intră sub incidența art.6 din OUG 41/2025 din cadrul apelului ”Program național de leadership și management educațional”

Se continuă implementarea un număr de 10 proiecte, în valoare totală de 82.619.261,12 lei, din care:

- valoarea aferentă PNRR – împrumut : 78.964.209,63 lei
- valoarea finanțării publice naționale – 0,00 lei
- valoarea aferentă TVA - 3.280.645,64 lei
- valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat – 374.405,85.

¹ Euro= 4,9766 lei, conform Ghid Solicitant

Bugetul total al proiectelor finanțate din I18 este de 33.616.658,12 0,00 euro, valoare eligibilă PNRR, din care 30.720.000,00 euro sunt disponibili ca urmare a CID renegociat, fiind necesară o suplimentare a bugetului investiției, în valoare totală de 2.896.658,12 euro, valoare eligibilă PNRR, care va fi asigurată din economiile rezultate de la alte investiții în cadrul Componentei 15-Educație conform OUG 124/2021, Art.5,alin. (3^3).

Se propune finanțarea proiectului de asistență tehnică, Beneficiar Mec, în valoarea totală de 100.000 lei

Total fonduri PNRR fără TVA - 100.000 lei

Propunere MEC, finanțarea proiectului din PNRR în scopul monitorizării și gestionării implementării proiectelor din cadrul Componentei 15. Educație a PNRR

III. Concluzii și propuneri

Se propune finanțarea din alte surse de finanțare a proiectelor apelurilor de proiecte finanțate din I7 și din I12, investiții care au fost eliminate din PNRR, respectiv:

Investiția 7: Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare

În cadrul Investiției 7 au fost lansate trei apeluri de proiecte, două gestionate de AFIR și un apel competitiv gestionat de MEC.

1.Apelurile Îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil preponderent agricol

Scopul celor 2 apeluri de dotarea liceelor agricole cu infrastructură și materiale educaționale, finanțate prin Investiția 7 este creșterea atractivității învățământului profesional cu profil agricol inclusiv silvic, ecologic și protecția mediului, prin finanțarea dotării cu materiale didactice specifice a minimum 57 de licee eligibile, pentru pregătirea viitorilor fermieri antreprenori și a salariaților în domeniile agriculturii și a celor conexe acesteia. Beneficiari apelurilor sunt liceele tehnologice cu profil preponderent agricol/silvic/ecologic și 19 UAT-uri (primării) care administrează licee eligibile.

Alocarea financiară a apelului dedicat îmbunătățirii infrastructurii liceelor agricole a fost în valoare de 43.596.000 Eur. Bugetul PNRR contractat pentru 72 contracte de finanțare a avut o valoare totală de 35.615.174,14 Eur.

Obiectivele urmărite de cele 72 proiecte au ca scop modernizarea și extinderea laboratoarelor, atelierelor, căminelor și cantinelor, achiziția de echipamente, utilaje agricole și materiale biologice, asigurarea creșterii cu 11,1% a numărului de elevi la clasele cu profil agricol până în anul școlar 2025/2026. Proiectele se implementează până la 30 iunie 2026, conform prelungirii de termene dispuse de Ministerul Educației și Cercetării.

Se propune continuarea finanțării unui număr de 72 contracte de finanțare, din alte surse de finanțare, în valoare totală de 35.615.174,14 EUR.

2.Apelul cu titlul " Program de formare a cadrelor didactice din liceele cu profil agricol" este gestionat de MEC.

Au fost semnate 3 contracte de finanțare, derulate de trei universități de stat, de științele vieții. Cele 3 contracte de finanțare au fost semnate în luna decembrie 2024, în prezent implementarea proiectelor se realizează conform graficelor asumate, respectiv, recrutarea profesorilor din grupul țintă și elaborarea și depunerea pentru acreditare MEC, a programelor de formare continuă a cadrelor didactice din cadrul liceelor cu profil agricol/silvic, selectate exclusiv dintre cele care vor primi finanțare în cadrul primului apel („îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil agricol”), în acord cu categoria și cu nivelul de competență al grupului vizat precum și cu ariile curriculare specifice. Apelul se implementează prin implicarea instituțiilor de învățământ superior de științe agronomice și medicină veterinară/științele vieții, pentru a organiza programe de formare continuă de calitate, actuale și

relevante, în vederea asigurării exploatării durabile a resurselor în procesul de producție agricolă, a sistemelor agricole alternative (ex.: agricultură ecologică), a tehnologiilor integrate de producție agricolă, a protecției și conservării mediului etc.

În cadrul apelului 17 de formare cadre didactice, se propune finanțarea a 3 proiecte, în valoare totală de 2.101.279,97 lei, din care:

- 1,864,925.30 valoare PNRR
- 83,895.63 - valoarea neeligibilă aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat
- 152,459.04 valoarea aferentă TVA.

Valoarea totală a proiectelor este de 2.101.279,97 lei, aproximativ 400.000 euro, fără TVA, prin care vor fi formate aproximativ 400 cadre didactice din aproximativ 46 licee agricole, prin dezvoltarea și derularea unui program de formare continuă a cadrelor didactice din cadrul liceelor cu profil agricol/silvic, în vederea însușirii noilor competențe necesare, inclusiv pentru includerea noilor tehnologii din domeniile specifice agriculturii și a domeniilor conexe (protecția mediului, silvicultură), pentru a spori atractivitatea învățământului agricol, inclusiv prin creșterea cu 11,1% a numărului elevilor la clasele de învățământ agricol/silvic în anul 2025-2026, față de anul școlar 2020-2021 pentru fiecare liceu finanțat. Cadrele didactice formate au fost selectate cu prioritate din liceele beneficiare de finanțare în cadrul a 2 apeluri PNRR, lansate în anul 2023 și respectiv luna august 2024, care au drept scop îmbunătățirea infrastructurii și dotării cu materiale didactice a minimum 57 de licee agricole.

Luând în considerare următoarele criterii, respectiv numărul cadrelor didactice formate până la această dată din totalul grupului țintă asumat prin Cererea de finanțare și a Graficului activităților stabilit, cele trei proiecte au obținut rezultatele propuse și pot să-și atingă indicatorii în termenul stabilit, fiind într-un stadiu avansat de realizare, respectiv dintr-un număr total de 413 cadre didactice au fost formate până la această dată.

Investiția 12: Schema de granturi pentru consorții școlare rurale

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte a fost în valoare de 29.965.000 Euro. S-au semnat 3 contracte de finanțare, în valoare totală de 21.717.685 Euro. Termenul de implementare pentru aceste contracte de finanțare este până la data de 30.06.2026, fără posibilitate de prelungire prin act adițional, conform CID. Obiectivul Investiției 12 îl constituie creșterea accesului elevilor din zonele cu declin demografic, la educație de calitate, prin accesul la consorții școlare rurale moderne, care să consolideze mediul educațional rural, pentru construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic, respectiv, infrastructura școlară, constând în spații de învățământ, spații de cazare, cantine, baze sportive, săli de lectură, bibliotecă, spații de recreere, fiecare cu o capacitate cuprinsă între 300-1500 de locuri, inclusiv spații pentru activități extrașcolare, baze sportive (săli și terenuri de sport), spații pentru ateliere de practică, laboratoare, spații pentru desfășurarea activităților nonformale, bucătărie și spații de cazare pentru elevi etc.

Beneficiarii apelului sunt reprezentați de Grupurile de acțiune locală (GAL-urile), care trebuie să includă obligatoriu ca entități partenere, UAT-urile în care se află unitățile de învățământ la care sunt înmatriculați elevii/copiii (care reprezintă grupul țintă al proiectului).

Cele 3 proiecte se află în diferite stadii, astfel:

- a) Proiectul depus de Comuna Prundu Bârgăului are Ordin de începere lucrări, semnat în data de 01.07.2025, iar până în prezent s-au realizat activități pentru organizarea de șantier, respectiv caseta de șantier, instalare macara, cabina wc, panou identificare, împrejmuire. Lucrările realizate pentru organizare de șantier sunt în valoare de 75,359.03 lei fără TVA, reprezentând procentual cca. 38.77% din alocarea proiectului pentru activitatea de organizare șantier.
- b) Proiectul depus de Comuna Runcu a parcurs etapa de proiectare tehnică, fără a semna Ordin de începere lucrări, având un progres de până la 30%.

- c) Proiectul depus de Consiliul Județean Maramureș este în procedură de realocare spațiu pentru investiție, astfel procentul de realizare este de 0%.

În baza documentelor transmise de beneficiari prin intermediul platformei PNRR <https://coordonare.pnrr.gov.ro>, s-au analizat indicatorii / rezultatele / achizițiile mai sus menționate și a fost stabilit stadiul actual de implementare conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2025.

Astfel, din totalul de 3 proiecte aflate în implementare, avem următoarea situație:

- 1 proiect (Prundu Bârgăului) are un progres favorabil, de 38% lucrări efectuate;
- 1 proiect (Runcu) este propus pe lista de rezervă, datorită unui progres de 25-30%;
- 1 proiect (Maramureș) este propus pentru suspendare sau reziliere, cu un progres de 0%.

În cadrul I12, investiție care a fost eliminată de la finanțarea PNRR, avem următoarea situație:

1. Proiecte care intră sub incidența art.3 din OUG 41/2025:

Se denunță unilateral un contract de finanțare care nu a inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziții, în valoare totală de 45.064.980,58 lei, din care:

- valoare PNRR: 37.314.750 lei
- valoarea aferenta PNRR – grant: 37.314.750
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțati de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat: 660.428,08 lei
- valoarea aferentă TVA: 7.089.802,50 lei

2. Proiecte care intră sub incidența art.6 din OUG 41/2025:

Se continuă implementarea unui proiect, în cadrul căruia progresul fizic este de peste 30%, certificat prin situații de lucrări, în condițiile în care finalizarea obiectivului este asumată conform graficului de lucrări anterior datei de 31 august 2026 în valoare totală de 47.343.451,22 lei, din care:

- valoare PNRR: 33.421.331,14 lei
- valoarea aferenta PNRR – grant: 33.421.331,14 lei
- valoarea aferentă TVA: 6.350.052,92 lei
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat: 7.572.067,16 lei

3. Proiecte care intră sub incidența art.4 din OUG 41/2025:

Se suspendă unilateral contractul de finanțare pentru proiectele care fost parcurse etape pregătitoare și cu proceduri de achiziție finalizate fără emiterea ordinului de începere a lucrărilor, în valoare totală de 51.461.334,04 lei, din care:

- valoare PNRR: 37.314.749,98 lei
- valoarea aferenta PNRR – grant : 37.314.749,98 lei
- valoarea aferentă TVA: 7.089.802,50 lei.
- valoarea neeligibila aparținând unor beneficiari finanțați de la bugetul de stat/bugetele locale/bugete finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat: 7.056.781,56 lei.

Componenta 9 Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare

I. Context

În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 188 din 27 februarie 2025, Autoritatea Națională pentru Cercetare, denumită în continuare ANC, este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, prin care acesta își realizează atribuțiile în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării. Articolul 7 alin.(1) lit.v) din acest act normativ precizează că ANC “coordonează implementarea reformelor și investițiilor din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, denumit în continuare PNRR, pentru accesarea de fonduri externe rambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență în domeniul său de competență, corespunzătoare componentei 9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”.

Prin Acordul de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență nr. 883/03.06.2025, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național, a desemnat ANC ca și coordonator de reforme și/sau investiții pentru următoarele reforme și investiții din PNRR:

- R2. Raționalizarea (Eficientizarea) guvernantei în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării;
- R3. Reforma carierei de cercetător;
- R4. Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare;
- R5. Sprijin pentru integrarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare;
- I5. Instituirea și operaționalizarea centrelor de competențe;
- I6. Programul de mentorat Orizont Europa;
- I7. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa;
- I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare;
- I9. Program de sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska Curie;
- I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM.

Conform anexei la memorandumul cu tema: Aprobarea mandatării Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în vederea finalizării ajustării Planului național de redresare și reziliență (PNRR) în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021, cu modificările și completările ulterioare, aprobat în ședința Guvernului din data de 14 august 2025, investițiile I6 și I7 vor fi eliminate din versiunea revizuită a PNRR, iar toate celelalte investiții și reforme coordonate de către ANC vor trece din componenta de împrumut (Loan) în componenta nerambursabilă (Grant), cu păstrarea bugetelor inițiale.

În vederea asigurării continuității proiectelor de cercetare finanțate prin PNRR de către ANC, astfel încât să fie atinse toate jaloanele și țintele asumate, se solicită, în temeiul prevederilor art. 2 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale, aprobarea pentru exceptarea investițiilor coordonate de ANC de la aplicarea prevederilor art. 2 alin.(1) și (2) din aceeași ordonanță de urgență.

II. Stadiul investițiilor care fac obiectul prezentului Memorandum

Investiția 5. Instituirea și operaționalizarea centrelor de competențe

Jalonul 280 „Instituirea a 5 centre de competență” (T4 2022) - au fost semnate 5 contracte de finanțare; fiecare contract de finanțare este încheiat cu câte un parteneriat format din 10-12 parteneri – realizat.

Ținta 281 „Bugetul atras de centrele de competență din proiectele de cercetare, dezvoltare și inovare ale sectorului privat” (T4 2025) - în curs de realizare, proiectele fiind în curs de implementare.

Obiectivul acestei investiții îl constituie crearea și operaționalizarea a 5 centre de competență la nivel național pentru domeniile de importanță strategică adresate de misiunile Orizont Europa: 1) cancer; 2) adaptarea la schimbările climatice, inclusiv transformarea societală; 3) oceane sănătoase, ape de interior și zona costieră; 4) orașe inteligente, climatic neutre și 5) sănătatea solului și a alimentelor.

Centrele de competențe au fost selectate pe baza unor proiecte complexe și aplicate de cercetare, dezvoltare și inovare, propuse de consorții formate din organizații publice și private de cercetare, dezvoltare și inovare, inclusiv întreprinderi mici și mijlocii, care vor pune în aplicare împreună agenda strategică de cercetare și inovare a misiunii corespunzătoare din cadrul programului Orizont Europa și vor furniza soluții de cercetare, dezvoltare și inovare pentru comunitățile locale.

Bugetul alocat investiției: 25.000.000 EUR;

Buget total contractat: 24.472.287 EUR, din care:

- PNRR: 20.179.250 EUR (81%)
- Cofinanțare: 3.693.557 EUR
- TVA: 599.480 EUR
- Neeligibile: 0 EUR

Buget total executat: 9.952.113 EUR, din care:

- PNRR: 9.275.000 EUR (50%)
- Cofinanțare: 325.113 EUR
- TVA: 352.000 EUR

Investiția 8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare

Ținta 284 „Proiecte conduse de cercetători internaționali” (T4 2023) - au fost semnate 116 de contracte de finanțare – realizată.

Obiectivul acestei investiții îl constituie atragerea de resurse umane înalt specializate din afara României și orientarea activităților CDI spre tematicile și necesitățile actuale la nivel național și european, prin promovarea cercetării fundamentale în scopul formării de resurse umane și creării unor grupuri de cercetare de excelență în jurul acestor cercetători în domenii științifice de vârf, pentru a echilibra investiția în infrastructuri de cercetare comparativ cu cea în resurse umane și pentru a crește capacitatea instituțională de absorbție de fonduri europene, respectiv stimularea parteneriatelor internaționale instituționale.

Bugetul alocat investiției: 168.000.000 EUR (după realocarea internă a CR/I);

Buget total contractat: 160.185.000 EUR, din care:

- PNRR: 150.950.000 EUR (90%)
- Finanțare publică națională: 0
- TVA: 9.235.000 EUR
- Neeligibile: 0 EUR

Buget total executat: 53.926.000 EUR, din care:

- PNRR: 51.214.000 EUR (34%)
- TVA: 2.712.000 EUR

Investiția 9. Program de sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie

Ținta 285 „Beneficiari ai mărcii de excelență Marie Sklodowska Curie” (T4 2023) - au fost semnate 12 contracte de finanțare pentru proiecte conduse de beneficiari ai mărcii de excelență Marie Sklodowska Curie – realizată.

Această investiție și-a propus identificarea unei surse de finanțare alternative atât pentru proiectele care au obținut certificate de excelență în apelurile lansate în cadrul Programului Orizont 2020, cât și pentru proiectele care au obținut certificate de excelență în cadrul apelurilor lansate în Programul Orizont Europa, care ar permite implementarea unor proiecte excepționale propuse de cercetători, impulsionând dezvoltarea carierelor acestora în cadrul instituțiilor de cercetare din România.

Bugetul alocat investiției: 1.600.000 EUR;

Buget total contractat: 1.519.807 EUR, din care:

- PNRR: 1.519.807 EUR (95%)
- Finanțare publică națională: 0
- TVA: 0 EUR
- Neeligibile: 0 EUR

Buget total executat: 1.028.000 EUR, din care:

- PNRR: 1.028.000 EUR (68%)
- TVA: 0 EUR

Investiția 10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM

Jalonul 286 „O rețea de universități publice care găzduiesc și operaționalizează 8 centre de orientare în cariera de cercetător” (T2 2023) - au fost semnate 8 contracte de finanțare pentru crearea și operaționalizarea celor 8 centre de orientare în cariera de cercetător – realizat.

Ținta 287 “Cercetătorii care au beneficiat de serviciile centrelor de orientare în carieră” (T2 2026) - în curs de realizare, proiectele fiind în implementare.

Investiția constă în operaționalizarea a 8 centre regionale de orientare în carieră în domeniul cercetării, centre care oferă servicii de orientare în carieră cercetătorilor, promovează profesia de cercetător în rândul persoanelor tinere interesate de dezvoltarea unei cariere în cercetare și creează sinergii directe cu investiția I8.

Cele 8 centre vor funcționa ca o rețea și vor deveni un punct unic de intrare pentru cariera de cercetător, corelând activitățile de orientare în cariera de cercetător cu programe educaționale axate pe știința pentru societate, promovând beneficiile științei în societate, precum și rezultatele cercetării românești în rândul cetățenilor și sensibilizând publicul cu privire la beneficiile științei în societate.

Bugetul alocat investiției: 6.000.000 EUR (după realocarea internă a CR/I);

Buget total contractat: 7.104.650 EUR, din care:

- PNRR: 5.472.483 EUR (91%)
- Finanțare publică națională: 1.183.123 EUR;
- TVA: 404.206 EUR
- Neeligibile: 44.838 EUR

Buget total executat: 1.818.000 EUR, din care:

- PNRR: 1.724.000 EUR (32%)
- TVA: 94.000 EUR

La nivelul investițiilor din cadrul Componentei 9 “Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare” din PNRR care fac obiectul prezentului Memorandum nu sunt prevăzute atribuiri de contracte de achiziție publică de lucrări.

Toate contractele de finanțare înregistrează un progres fizic peste 30%, impactul total al acestora fiind de aproximativ 635.000 mii lei.

Din analiza de risc aferentă implementării investițiilor Componentei 9 realizată la nivelul ANC și comunicată bilunar MIPE – CN rezultă un grad scăzut de risc, proiectele finanțate în cadrul lor fiind proiecte mature, aflate în a doua jumătate a perioadei de implementare și având avantajul unor echipe de proiect consolidate.

În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2), lit. a) din OUG nr. 41/2025, evaluarea impactului bugetar aferent contractelor de finanțare se regăsește la Anexa C9, care este parte integrantă a prezentului Memorandum.

Valoarea totală a contractelor de finanțare este sub valoarea alocată investițiilor aflate în responsabilitatea ANC

III. Concluzii și propuneri

Proiectele de cercetare aferente acestor investiții, a căror dată de finalizare nu va depăși 30 iunie 2026, vor fi finanțate din componenta nerambursabilă (Grant) a PNRR. Astfel, ANC, în calitate de CRI, își asumă pe deplin îndeplinirea jaloanelor și țințelor asociate în termenul de eligibilitate a PNRR.

Totodată, la nivelul investițiilor derulate, ANC nu va mai încheia noi contracte de finanțare, indicatorii stabiliți fiind îndepliniți sau în curs de îndeplinire. Referitor la jaloanele și țințele rămase de îndeplinit și care corespund Reformei 2, Reformei 5 și susținerii asistenței tehnice furnizate de Banca Mondială (RAS P179979) acestea vor fi susținute din economiile realizate la nivelul alocării totale pentru Componentei 9.

Achizițiile din cadrul acestor proiecte au o valoare relativ redusă, majoritatea lor fiind achiziții directe de produse consumabile și echipamente de laborator necesare desfășurării activităților de cercetare. Blocarea lor în următoarea perioadă ar afecta planurile de implementare ale acestor proiecte, respectiv întârzieri sau chiar anulări ale unor activități prevăzute în proiecte, cu consecințe negative asupra finalizării lor cu succes și a realizării indicatorilor de proiect. Valoarea totală a angajamentelor legale pentru achizițiile de produse și servicii aferente contractelor de finanțare ce urmează a fi încheiate este de aproximativ 160.000 mii lei (PNRR: 126.400 mii lei și TVA: 33.600 mii lei).

Având în vedere cele prezentate mai sus, în scopul eficientizării și accelerării implementării investițiilor din Planul național de redresare și reziliență coordonate de către Autoritatea Națională pentru Cercetare, precum și pentru atingerea jaloanelor și țințelor aferente acestora, se propune aprobarea de către Guvern a autorizării atribuirii de contracte de achiziții publice de bunuri și servicii, precum și a încheierii de angajamente legale de către beneficiarii investițiilor I5 „Instituirea și operaționalizarea centrelor de competențe”, I8 „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”, I9 „Program de sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska Curie” și I10 “Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM” din cadrul Componentei 9 “Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare” din PNRR, până la aprobarea de către Comisia Europeană a deciziei de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 5 decembrie 2023.

